

8. Fémdetektoros kapuk elhelyezése

SZAKTERÜLET: BIZTONSÁG

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: A sportlétesítmények, egyéb olimpiai célú épületek bejáratánál elhelyezett kapuk, illegális tárgyak, fegyverek, kések, stb. bevitelének megakadályozásához.

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Vegyes

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
TERVEZETT KEZDÉS: 2010
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 2010
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
Az olimpiai létesítmények ismerete.

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,0
Építési költség: 0,8
Összes költség: 0,8

Kisajátítás: 0,0 md Ft.
Előkészítés %: 6,0% = 0,0 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Költségek éves bontása: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

20. Kommunikációs rendszer, rádióháló

SZAKTERÜLET: BIZTONSÁG

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: A biztonsági szolgálatok egységes kommunikációs rendszerét, teljeskörű rádióháló kialakítását célozza meg.

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
TERVEZETT KEZDÉS: 2010
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 2010
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
A biztonsági koncepció elkészítése. A létszám tervezése.

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 4,0
Építési költség: 16,0
Összes költség: 20,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.
Előkészítés %: 25,0% = 4,0 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Költségek éves bontása: 4 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

19. Behatolás, támadásjelzés

SZAKTERÜLET: BIZTONSÁG

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Az olimpiai létesítmények, faluk, média centrum vagyonvédelmi és személyvédelmi biztonságát szolgáló elektronikus rendszerek.

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Magasépítés
Új építés vagy rekonstr.: Új építés
Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3
TERVEZETT KEZDÉS: 2009
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 2009
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
Létesítmények megléte. A biztonsági koncepció kialakítása. Az egyes épületek biztonsági besorolása.

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,2
Építési költség: 0,7
Összes költség: 0,8

Kisajátítás: 0,0 md Ft.
Előkészítés %: 24,0% = 0,2 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Költségek éves bontása: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

12. Média falu videós térfigyelő rendszere, beléptetéssel kombinálva

SZAKTERÜLET: BIZTONSÁG

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: A média falu ellenőrzésére, megfigyelésére kell kialakítani. Távoli beavatkozási lehetőség, minden belépőt is ellenőriz.

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Magasépítés
Új építés vagy rekonstr.: Új építés
Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
TERVEZETT KEZDÉS: 2011
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 2011
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
A média falu épületeinek, létesítményeinek megléte.

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,0
Építési költség: 0,2
Összes költség: 0,2

Kisajátítás: 0,0 md Ft.
Előkészítés %: 11,0% = 0,0 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Költségek éves bontása: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

11. Olimpiai falu videós térfigyelő rendszere, beléptetéssel kombinálva.

SZAKTERÜLET: BIZTONSÁG

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Az Olimpia falu területének ellenőrzésére, megfigyelésére szolgál, távoli kezeléssel, beavatkozási lehetőséggel, minden belépőt ellenőriz.

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Magasépítés
Új építés vagy rekonstr.: Új építés
Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
TERVEZETT KEZDÉS: 2011
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 2011
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
A befogadó épületek megléte.

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,0
Építési költség: 0,2
Összes költség: 0,3

Kisajátítás: 0,0 md Ft.
Előkészítés %: 11,0% = 0,0 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

10. Sportlétesítmények környékének videós térfigyelő rendszere

SZAKTERÜLET: BIZTONSÁG

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: A létesítmények környékének megfigyelésére szolgál. Ellenőrzi a területeken lévő eseményeket, gyors beavatkozásra ad lehetőséget

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Magasépítés
Új építés vagy rekonstr.: Új építés
Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3
TERVEZETT KEZDÉS: 2009
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 2009
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
Létesítmények megléte. Környékének rendezettsége, végleges elrendezése.

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,1
Építési költség: 0,6
Összes költség: 0,7

Kisajátítás: 0,0 md Ft.
Előkészítés %: 24,0% = 0,1 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

4. Parkolás rendszámfelismeréssel.

SZAKTERÜLET: BIZTONSÁG

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: A nézők, látogatók akadálymentes, gyors, kultúrált kiszolgálásához, a parkolási rendszert minden sportlétesítmény közelében ki kell alakítani.

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK: ---

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Vegyes

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 4
TERVEZETT KEZDÉS: 2008
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 2006
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
Stadion építési, korszerűsítési tervek. Nyitott vagy zárt parkolási technológia kialakítása.

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,7
Építési költség: 1,8
Összes költség: 2,5

Kisajátítás: 0,2 md Ft.
Előkészítés %: 28,0% = 0,5 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

6. Beléptető rendszer

SZAKTERÜLET: BIZTONSÁG

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Az Olimpiára érkező sportolók, kísérők, vendégek VIP személyek, küldöttségek, kormánydelegációk biztonságos beléptetését és felügyeletét látja el a különböző létesítményekbe való bejutáskor.

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK: ---

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3
TERVEZETT KEZDÉS: 2009
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 2009
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
Építészeti tervek, elképzelések, bejáratok, épületek kialakítása.

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,3
Építési költség: 1,3
Összes költség: 1,7

Kisajátítás: 0,0 md Ft.
Előkészítés %: 25,0% = 0,3 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

7. Arcképfelismerő rendszer szoftver, kamera, telepítés

SZAKTERÜLET: BIZTONSÁG

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: A stadionokba, sportlétesítményekbe belépő személyeket azonosítja a körözési, tiltó lista alapján, mindenkiről készít képfelvételt, ez később is felhasználható.

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Magasépítés
Új építés vagy rekonstr.: Új építés
Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
TERVEZETT KEZDÉS: 2010
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 2010
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
Kapcsolódik a beléptető rendszerhez, ezért
avval együtt tervezendő.

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,1
Építési költség: 0,7
Összes költség: 0,7

Kisajátítás: 0,0 md Ft.
Előkészítés %: 11,0% = 0,1 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

9. Stadionok videós térfigyelő rendszere

SZAKTERÜLET: BIZTONSÁG

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: A stadionok, csarnok, fedett és nyitott létesítmények, versenyhelyek figyelése, a nézők és versenyzők biztonságának fokozására, ellenőrzésére kerül kialakításra.

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Magasépítés
Új építés vagy rekonstr.: Vegyes
Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 4
TERVEZETT KEZDÉS: 2008
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 2008
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
A stadion kiválasztása illetve a meglévők
felújítása, bővítése.

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,4
Építési költség: 1,8
Összes költség: 2,2

Kisajátítás: 0,0 md Ft.
Előkészítés %: 24,0% = 0,4 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Hotel fejlesztés Budapesten 1.
 SZAKTERÜLET: IDEGENFORGALOM
 BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT
1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Hotel ágazat fejlődése, 3-5*-os új szállodák Budapest és környékén. Napjainktól 2012-ig mintegy 37 új szállodáról van szó, amelyből 18 szállodát 2005-ig adnak át

 MŰSZAKI TARTALOM, ---
 FIZIKAI JELLEMZŐK: ---

 Típus: Magasépítés
 Új építés vagy rekonstr.: Új építés
 Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS
 ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 0
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 10
 TERVEZETT KEZDÉS: 2005
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 2005
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

 ELŐKÉSZÍTETTSÉG:
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)
 Kísaj. és előkész.: 0,0
 Építési költség: 150,8
 Összes költség: 150,8

 Kiszájtítás: 0,0 md Ft.
 Előkészítés %: 0,0% = 0,0 md Ft.

 Finanszírozás:
 ÁLLAMI:
 MAGÁN: 100%
 EU:
 OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	40	19	11	12	12	12	12	12	12	9

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

2002-re becsült 31.85 milliárd Ft beruházási érték hiányzik a projekt lapról

Hotel fejlesztés Budapesten 2.
 SZAKTERÜLET: IDEGENFORGALOM
 BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT
1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Hotel ágazat további az olimpia hatására végbemenő fejlődése, 3-5*-os új szállodák Budapest és környékén. A 2005-től várható szállodafejlesztés eredményeként 18 (az alapeseten felüli) szálloda épülése becsülhető amelv 1750 szobát jelent

 MŰSZAKI TARTALOM, ---
 FIZIKAI JELLEMZŐK: ---

 Típus: Magasépítés
 Új építés vagy rekonstr.: Új építés
 Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS
 ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 0
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 10
 TERVEZETT KEZDÉS: 2005
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 2005
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

 ELŐKÉSZÍTETTSÉG:
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)
 Kísaj. és előkész.: 0,0
 Építési költség: 48,5
 Összes költség: 48,5

 Kiszájtítás: 0,0 md Ft.
 Előkészítés %: 0,0% = 0,0 md Ft.

 Finanszírozás:
 ÁLLAMI:
 MAGÁN: 100%
 EU:
 OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	0	0	1	7	7	7	7	7	7	5

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Részleges városrehabilitáció		SZAKTERÜLET: KÖRNYEZETVÉDELEM BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT	
1. DEFINÍCIÓ			
RÖVID LEÍRÁS: Az olimpiai területek környezetének épület, illetve közterület rehabilitációja		Típus: Magasépítés	
MŰSZAKI TARTALOM, --- FIZIKAI JELLEMZŐK: ---		Új építés vagy rekonstr.: instrukció Állandó/Ideiglenes: Állandó	
		<input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia <input checked="" type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája <input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park	
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)	
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv	Kisaj. és előkész.: 0,0	Kisajátítás: 0,0 md Ft.
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 5	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---	Építési költség: 125,0	Előkészítés %: 0,0% = 0,0 md Ft.
TERVEZETT KEZDÉS: 2006		Összes költség: 125,0	Finanszírozás: ÁLLAMI: 85% MAGÁN: 15% EU: OCOG:
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 2005		ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Költségek éves bontása: 0 20 20 30 30 25 0 0 0 0 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011			
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK			

Előzetes környezetvédelmi kármentesítés, Óbuda		SZAKTERÜLET: KÖRNYEZETVÉDELEM BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT	
1. DEFINÍCIÓ			
RÖVID LEÍRÁS: Tervezett rendezési helyszínek előzetes környezetvédelmi kármentesítése.		Típus: Mélyépítés	
MŰSZAKI TARTALOM, A szénhidrogénes szennyezettség miatt a költségigényesebb kármentesítési beavatkozás az Óbuda, volt gázgyár területén (40 ha, 3 m-es mélységű talajcsere – kitermelés, szállítás, lerakás, eszközpark). FIZIKAI JELLEMZŐK: ---		Új építés vagy rekonstr.: instrukció Állandó/Ideiglenes: Állandó	
		<input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia <input type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája <input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park	
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)	
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 0	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: ---	Kisaj. és előkész.: 0,0	Kisajátítás: 0,0 md Ft.
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 7	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---	Építési költség: 34,0	Előkészítés %: 0,0% = 0,0 md Ft.
TERVEZETT KEZDÉS: 2006		Összes költség: 34,0	Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG:
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 2006		ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Költségek éves bontása: 0 5 5 5 6 6 4 3 0 0 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012			
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK			

Előzetes környezetvédelmi kármentesítés Óbuda, Józsefvárosi pu, Ganz-Mávag

SZAKTERÜLET: KÖRNYEZETVÉDELEM

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Tervezett rendezési helyszínek előzetes környezetvédelmi kármentesítése.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A szénhidrogénes szennyezettség miatt a költségigényesebb kármentesítési beavatkozás az Óbuda, volt gázgyár területén (40 ha, 3 m-es mélységű talajcsere – kitermelés, szállítás, lerakás, eszközpark), Józsefvárosi pu. és Ganz-Mávag területe (kb. 80 ha, 0,5

Típus: Mélyépités

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 0

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 7

TERVEZETT KEZDÉS: 2006

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 2006

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG:

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,0

Építési költség: 64,0

Összes költség: 64,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 0,0% = 0,0 md Ft.

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	11	11	11	11	11	5	4	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

1-es villamos szárnyvonal

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖTŐTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Szárnyvonal kiépítése Csepel felé a Kvassay útig, és csatlakoztatása a szintén Csepelre vezető 2-es villamos vonalához

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: ---

Típus: Mélyépités

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

Kvassay áttörést előtte meg kell valósítani

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,2

Építési költség: 1,1

Összes költség: 1,3

Kisajátítás: 0,1 md Ft.

Előkészítés %: 9,0% = 0,1 md Ft.

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Thököli úti villamos kiépítése

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Thököli úti villamos kiépítése Bosnyák tér - Újpalota között

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Bosnyák tér - Újpalota között útrekonstrukcióval, második útpálya kiépítés nélkül, két felüljáróval, kb. 3.4 km, többletjárművel, de járműtelep nélkül

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,6

Építési költség: 6,9

Összes költség: 7,5

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 9,0% = 0,6 md Ft.

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

1-es villamos meghosszabbítása "A" változat 1. Szakasz

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: 1-es villamos meghosszabbítása Lágymányosi Duna híd Pesti hídfő - Fehérvári út között ideiglenes végállomással, többletjármű beszerzéssel. (járműtelep fejlesztést nem igényel)

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Tartalma: Szerémi út - Etele út nyomvonala (4,5 km) bár a tanulmány több változata még nem eldöntött. Szerémi úton a helybiztosítás megoldott, az Etele úton nem. Itt közmű és fasorvédelem, Fehérvári úti vágánykapcsolat kialakítással. Etele téren új villa

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 1,3

Építési költség: 5,2

Összes költség: 6,5

Kisajátítás: 1,0 md Ft.

Előkészítés %: 6,0% = 0,3 md Ft.

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

MÁV vonalain új megállók létesítése

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: MÁV vonalain új megállók létesítése 2db

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK: ---

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Vegyes

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
---**3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)**

Kisaj. és előkész.: 0,7

Építési költség: 4,0

Összes költség: 4,7

Kisajátítás: 0,4 md Ft.

Előkészítés %: 8,0% = 0,3 md Ft.

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

MÁV Budapesti vonalain rekonstrukció 2

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: ---

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK: ---

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Vegyes

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 4

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
---**3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)**

Kisaj. és előkész.: 8,6

Építési költség: 48,0

Összes költség: 56,6

Kisajátítás: 4,8 md Ft.

Előkészítés %: 8,0% = 3,8 md Ft.

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	9	10	12	12	14	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

MÁV Budapesti vonalain rekonstrukció 3

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: ---	Típus: Mélyépítés	<input type="checkbox"/> Duna-menti olimpia
MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: ---	Új építés vagy rekonstr.: Vegyes	<input type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája
	Állandó/Ideiglenes: Állandó	<input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 4	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---
TERVEZETT KEZDÉS: 0	
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 4,9	Kisajátítás: 2,7 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: --- EU: --- OCOG: ---
Építési költség: 27,0	Előkészítés %: 8,0% = 2,2 md Ft.	
Összes költség: 31,9		
Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Költségek éves bontása: 5 5 6 8 8 0 0 0 0 0 0		

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

MÁV Budapesti vonalain rekonstrukció 1

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: ---	Típus: Mélyépítés	<input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia
MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: ---	Új építés vagy rekonstr.: Vegyes	<input type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája
	Állandó/Ideiglenes: Állandó	<input type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 4	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---
TERVEZETT KEZDÉS: 0	
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 3,6	Kisajátítás: 2,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: --- EU: --- OCOG: ---
Építési költség: 20,0	Előkészítés %: 8,0% = 1,6 md Ft.	
Összes költség: 23,6		
Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Költségek éves bontása: 4 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0		

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

3-as villamos összekötése

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Határ út - Pesterzsébet felső között

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,0

Építési költség: 0,4

Összes költség: 0,4

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 9,0% = 0,0 md Ft.

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Kiskörúti villamos

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Szent Gellért tér - Deák tér - Nyugati pu (útrekonstrukcióval)

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 1,1

Építési költség: 6,0

Összes költség: 7,1

Kisajátítás: 0,6 md Ft.

Előkészítés %: 9,0% = 0,5 md Ft.

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Ferihegyi gyorsvasút

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

<p>RÖVID LEÍRÁS: Nyugati pu. - Ferihegy közötti vasúti kapcsolat, körvasút Rákos állomást érintő nyomvonalon, Kiegészítő kapcsolattal a Kelenföldi pu.-hoz és Keleti pu.-hoz járművel eavűtt</p> <p>MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: ---</p>	<p>Típus: Mélyépítés</p> <p>Új építés vagy rekonstr.: Vegyes</p> <p>Állandó/Ideiglenes: Állandó</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park</p>
--	--	--

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
TERVEZETT KEZDÉS: 0	---
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 7,9	Kisajátítás: 3,7 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 75% MAGÁN: 25% EU: OCOG:
Építési költség: 37,4	Előkészítés %: 11,0% = 4,1 md Ft.	
Összes költség: 45,2		
ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		
Költségek éves bontása: 8 17 21 0 0 0 0 0 0 0 0		

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Dél-Buda Rákospalota (4. Számú) metróvonal

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

<p>RÖVID LEÍRÁS: Virágpiac - Bosnyák tér közötti szakasz megépítése 80 m-es állomásokkal, járművel, jármű üteleppel, felszíni rendezések nélkül (M2 vonallal történő összekötéssel)</p> <p>MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Virágpiac - Kelenföldi pu. 2,0 km részben felszíni 2 állomás pu. - Keleti pu. között 7,5 km mélyvezetés 10 állomás</p>	<p>Típus: Mélyépítés</p> <p>Új építés vagy rekonstr.: Új építés</p> <p>Állandó/Ideiglenes: Állandó</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park</p>
--	---	--

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Szabályozási terv
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 6	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
TERVEZETT KEZDÉS: 0	---
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 66,4	Kisajátítás: 27,6 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 80% MAGÁN: EU: 20% OCOG:
Építési költség: 276,5	Előkészítés %: 14,0% = 38,7 md Ft.	
Összes költség: 342,8		
ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		
Költségek éves bontása: 66 16 24 57 60 50 70 0 0 0 0		

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

A Keleti pu. - Hungária krt. közötti szakasz csak az olimpia miatt előrehozott A szakasz mevalósítási költsége ~43 Mrd Ft

Ferihegyi repülőtérre vezető út

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: meglévő út átépítése felső Csatári út - Ferihegy 1 terminál között

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,4
Építési költség: 2,0
Összes költség: 2,4

Kisajátítás: 0,2 md Ft.

Előkészítés %: 9,0% = 0,2 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Kisajátítás magas költségigényű, jelenlegi kidolgozottság alapján nem becsült.

Nagy Lajos Király út bővítése

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Teljes vágányrekonstrukció és 2x2 nyomú közúti pálya létrehozása a második pálya kiépítésével.

MŰSZAKI TARTALOM, Tartalma: vágányrekonstrukció a teljes szakszon, második pálya építés a Füredi u.-Erzsébet királyné út között és a
FIZIKAI JELLEMZŐK: meglévő pálya rekonstrukciója (3,150 fm)

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Vegyes

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Szabályozási terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 1,1
Építési költség: 4,5
Összes költség: 5,5

Kisajátítás: 0,5 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,5 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

BKSZ		SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS																															
		BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT																															
1. DEFINÍCIÓ																																	
RÖVID LEÍRÁS: A VOLÁN, BKV., MÁV vonalainak egyesített "rendszerének kialakítása". MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Egyesített viteldíjrendszer kialakítása, jegyek készítése, üzemeltető szervezet felállítása. (Nem tartalmazza az egyesített rendszerű elektronikus jegykezelő rendszer kialakítását)		Típus: Mélyépítés Új építés vagy rekonstr.: Új építés Állandó/Ideiglenes: Állandó	<input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia <input checked="" type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája <input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park																														
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)																															
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1 TERVEZETT KEZDÉS: 0 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2010	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Kisaj. és előkész.:</td> <td style="text-align: right;">0,3</td> <td>Kisajátítás:</td> <td style="text-align: right;">0,0 md Ft.</td> <td rowspan="3" style="vertical-align: top;"> Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG: </td> </tr> <tr> <td>Építési költség:</td> <td style="text-align: right;">3,0</td> <td>Előkészítés %:</td> <td style="text-align: right;">10,0% = 0,3 md Ft.</td> </tr> <tr> <td>Összes költség:</td> <td style="text-align: right;">3,3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 </td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> Költségek éves bontása: </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	Kisaj. és előkész.:	0,3	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG:	Építési költség:	3,0	Előkészítés %:	10,0% = 0,3 md Ft.	Összes költség:	3,3			ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		Költségek éves bontása:					0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisaj. és előkész.:	0,3	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG:																													
Építési költség:	3,0	Előkészítés %:	10,0% = 0,3 md Ft.																														
Összes költség:	3,3																																
ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		Költségek éves bontása:																															
		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK																																	
A rendszer üzemeltetése évi 4 Mrd Ft ami jelentős többlet. (csak ebben a makróban nincs hozzá rubrika, ha nem csak az olimpia miatt szükséges beruházásról van szó.)																																	

Moszkva tér átépítése		SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS																															
		BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT																															
1. DEFINÍCIÓ																																	
RÖVID LEÍRÁS: Jelenleg 3 változat fut, döntés nincs, műszaki tartalom részleteiben nem ismert MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: ---		Típus: Mélyépítés Új építés vagy rekonstr.: instrukció Állandó/Ideiglenes: Állandó	<input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia <input checked="" type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája <input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park																														
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)																															
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3 TERVEZETT KEZDÉS: 0 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Szabályozási terv MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Kisaj. és előkész.:</td> <td style="text-align: right;">1,6</td> <td>Kisajátítás:</td> <td style="text-align: right;">0,0 md Ft.</td> <td rowspan="3" style="vertical-align: top;"> Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG: </td> </tr> <tr> <td>Építési költség:</td> <td style="text-align: right;">14,4</td> <td>Előkészítés %:</td> <td style="text-align: right;">11,0% = 1,6 md Ft.</td> </tr> <tr> <td>Összes költség:</td> <td style="text-align: right;">16,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 </td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> Költségek éves bontása: </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	Kisaj. és előkész.:	1,6	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG:	Építési költség:	14,4	Előkészítés %:	11,0% = 1,6 md Ft.	Összes költség:	16,0			ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		Költségek éves bontása:					2	5	5	4	0	0	0	0	0	0	0
Kisaj. és előkész.:	1,6	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG:																													
Építési költség:	14,4	Előkészítés %:	11,0% = 1,6 md Ft.																														
Összes költség:	16,0																																
ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		Költségek éves bontása:																															
		2	5	5	4	0	0	0	0	0	0	0																					
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK																																	

Csepeli gerincút		SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS												
		BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT												
1. DEFINÍCIÓ														
RÖVID LEÍRÁS: Szabadkikötő u. - Mag utca között 2x2 sávósút		Típus: Mélyépítés	<input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia <input checked="" type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája <input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park											
MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: I. szakasz Szabadkikötő út - Posztógyár u között és ideiglenes visszakötér Rákóczi Ferenc utra II. szakasz Posztógyár u. - Mag u között	Új építés vagy rekonstr.: Vegyes	Állandó/Ideiglenes: Állandó												
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)												
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 4 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3 TERVEZETT KEZDÉS: 0 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Szabályozási terv MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---	Kisaj. és előkész.: 1,5 Építési költség: 6,9 Összes költség: 8,4	Kisajátítás: 0,8 md Ft. Előkészítés %: 10,0% = 0,7 md Ft. Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG:											
		ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Költségek éves bontása:	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>	2	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0
2	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0				
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK														

Kiscelli út és Váradi út összekötése		SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS												
		BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT												
1. DEFINÍCIÓ														
RÖVID LEÍRÁS: Kiscelli út és Váradi út összekötése		Típus: Mélyépítés	<input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia <input checked="" type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája <input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park											
MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: ---	Új építés vagy rekonstr.: Új építés	Állandó/Ideiglenes: Állandó												
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)												
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1 TERVEZETT KEZDÉS: 0 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Szabályozási terv MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---	Kisaj. és előkész.: 0,1 Építési költség: 0,2 Összes költség: 0,3	Kisajátítás: 0,1 md Ft. Előkészítés %: 11,0% = 0,0 md Ft. Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG:											
		ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Költségek éves bontása:	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK														
Az iparvágány bontásának engedélyezése folyamatban van														

Bosnyák tér, Orczy tér átépítése

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: terek fejlesztése	Típus: Mélyépítés	<input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia
MŰSZAKI TARTALOM, --- FIZIKAI JELLEMZŐK:	Új építés vagy rekonstr.: instrukció	<input checked="" type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája
	Állandó/Ideiglenes: Állandó	<input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Szabályozási terv
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
TERVEZETT KEZDÉS: 0	---
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,3	Kisajátítás: 0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG:
Építési költség: 2,6	Előkészítés %: 11,0% = 0,3 md Ft.	
Összes költség: 2,9		
Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Költségek éves bontása: 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0		

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Körvasút menti krt. északi szakasz

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: A 10-es út és az M3 között (9.7 km) Duna híddal	Típus: Mélyépítés	<input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia
MŰSZAKI TARTALOM, --- FIZIKAI JELLEMZŐK:	Új építés vagy rekonstr.: Új építés	<input checked="" type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája
	Állandó/Ideiglenes: Állandó	<input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 4	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
TERVEZETT KEZDÉS: 0	---
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 10,2	Kisajátítás: 5,6 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG:
Építési költség: 46,4	Előkészítés %: 10,0% = 4,6 md Ft.	
Összes költség: 56,6		
Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Költségek éves bontása: 10 7 11 14 15 0 0 0 0 0 0		

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Területmegszerzésre nincs adat.

Kvassay út és Könyves K. krt összekötése (Kvassay áttörés)

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Kvassay út - Könyves Kálmán krt. összekötése külön szintű Soroksári úti csomóponttal.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Tartalma: Soroksári úti csomópontban felüljáró építése (60 m), 2 db MÁV híd és töltés bontása, Gubacsi út vonalában vasúti hidnyílás növeléséhez hídépítés, térségi csomópont építések és átalakítások.

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Vegyes

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,6
 Építési költség: 2,6
 Összes költség: 3,3

Kisajátítás: 0,3 md Ft.
 Előkészítés %: 11,0% = 0,3 md Ft.

Finanszírozás:
 ÁLLAMI: 100%
 MAGÁN:
 EU:
 OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Területmegszerzésre nincs adat mert MÁV területekről van szó. Ez a költségen tú visszahathat az előkészítés idejére is! Szintbeni csomóponttal a kapcsolat létrejön 2002-2003-ban. Becsült bekerülési ktg. 320m HUF+ÁFA

Váci út szélesítése

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Főti út - 2.sz. főút bevezetés között 1,9 km

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: ---

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,4
 Építési költség: 1,8
 Összes költség: 2,2

Kisajátítás: 0,2 md Ft.
 Előkészítés %: 9,0% = 0,2 md Ft.

Finanszírozás:
 ÁLLAMI: 100%
 MAGÁN:
 EU:
 OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Örsvezér téri külön szintű csomópont

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Örsvezér téri külön szintű csomópont Kerepesi út irányú felüljáróval

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Vegyes

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Szabályozási terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,5

Építési költség: 2,4

Összes költség: 2,9

Kisajátítás: 0,3 md Ft.

Előkészítés %: 9,0% = 0,2 md Ft.

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Kisajátítás magas költségigényű, jelenlegi kidolgozottság alapján nem becsült.

Budai alsórakpart meghosszabítása

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Mozaik u, Pók u. között a Jégtörő utca vonalán, 2x1 sáv, csp nélkül 1,4 km

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Vegyes

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Szabályozási terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,1

Építési költség: 0,6

Összes költség: 0,7

Kisajátítás: 0,1 md Ft.

Előkészítés %: 9,0% = 0,1 md Ft.

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Kisajátítás magas költségigényű, jelenlegi kidolgozottság alapján nem becsült.

6. sz. út bevezetése

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Második pálya építése, összes tartozékkal, Szerémi úttal együtt	Típus: Mélyépítés	<input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia
MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Tartalma: 1. Szakasza Hauszmann A.u. - Galváni u. (1300m), 2. Szakasza Galváni u. - Kitérő u. (1850 m), 3. Szakasza Kitérő u. - Vilmos u-i felüljáró (4200m)	Új építés vagy rekonstr.: Vegyes	<input checked="" type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája
	Állandó/Ideiglenes: Állandó	<input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Szabályozási terv
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
TERVEZETT KEZDÉS: 0	---
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,5	Kisajátítás: 0,2 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG:
Építési költség: 1,9	Előkészítés %: 13,0% = 0,3 md Ft.	
Összes költség: 2,4		
ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		
Költségek éves bontása:	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

10-es főút új bevezetése

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Ürömi úti csomópont és Pomázi út között új 2x2 sávú útpálya (~2.9 km)	Típus: Mélyépítés	<input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia
MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: ---	Új építés vagy rekonstr.: Vegyes	<input checked="" type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája
	Állandó/Ideiglenes: Állandó	<input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Szabályozási terv
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
TERVEZETT KEZDÉS: 0	---
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 1,1	Kisajátítás: 0,6 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG:
Építési költség: 5,3	Előkészítés %: 9,0% = 0,5 md Ft.	
Összes költség: 6,4		
ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		
Költségek éves bontása:	1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0	

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Kisajátítás magas költségigényű, jelenlegi kidolgozottság alapján nem becsült.

Andor u. - Galván u. átépítése

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Andor u. - Galván u. átépítése 2x2 sávra

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A 2x2 sávú út kiépítésének költségei magukba foglalják a Szerémi és a Thán K út között a vasúti vágány megszüntetését is

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Szabályozási terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,4

Építési költség: 1,8

Összes költség: 2,2

Kisajátítás: 0,2 md Ft.

Előkészítés %: 11,0% = 0,2 md Ft.

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Az iparvágány bontásának engedélyezése folyamatban van

Budai Alsórakparti út szélesítése

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Petőfi híd - Nagyszombat utca között a meglévő út szélesítése 2x2 sávra (főgyűjtő nélkül), valamint a Mozaik utcáig terjedő szakasz szélesítése 2x2 sávra

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Tartalma: A 6,8 km hosszú szakaszon 2 új csomópont kialakítása, 5 csomópont bővítése, új kikötőhelyek létesítése. A Petőfi híd - Zsigmond téri szakaszon együtt épül a főgyűjtővel, így költségei ott szerepelnek. A jelenlegi mélyvezetésű részeket a Duna 6,6

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Vegyes

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 5

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Építési engedély

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 2,9

Építési költség: 16,2

Összes költség: 19,1

Kisajátítás: 1,9 md Ft.

Előkészítés %: 6,0% = 1,0 md Ft.

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	3	3	4	4	3	3	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Területmegszerzés érdekes mert a Duna mederről van szó aminek nincs ára. Tulajdonosi hozzájárulás van. A Nagyszombat u. térségben megszerzendő mintegy 10e m2 vélhetően nem jelentős a projektköltségekhez képest

Ferihegyi 2C terminál

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - LÉGIKÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: A mai kapacitás duplázására alkalmas épület megépítése és a kapcsolódó közúti és forgalmi oldali fejlesztések

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK: ---

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2010

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 5,0
Építési költség: 50,0
Összes költség: 55,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.
Előkészítés %: 10,0% = 5,0 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	5	14	14	23	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Ferihegyi 1 terminál

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - LÉGIKÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Ferihegy 1 terminál felújítása charter gépek fogadásához, a forgalmi előtér szükséges megerősítése

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK: ---

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2010

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,4
Építési költség: 3,6
Összes költség: 4,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.
Előkészítés %: 10,0% = 0,4 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Parkolóház

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - LÉGIKÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Parkolóház építése 2500 személygépkocsira, rent-a-car központtal, kapcsolatokkal

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2010

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,7

Építési költség: 7,3

Összes költség: 8,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 10,0% = 0,7 md Ft.

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	1	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN: 100%

EU:

OCOG:

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Forgalmi terek bővítése

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - LÉGIKÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Forgalmi állóhely és előtér bővítése, gurulóutak rendszerének fejlesztése

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2010

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,3

Építési költség: 2,7

Összes költség: 3,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 10,0% = 0,3 md Ft.

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Egyéb beruházások

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - LÉGIKÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: A szükséges energetikai, gépészeti, tűzvédelmi és informatikai fejlesztések, valamint környezetvédelmi beruházások (zajvédelem)

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK: ---

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Vegyes

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2010

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 3,5

Építési költség: 34,5

Összes költség: 38,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 10,0% = 3,5 md Ft.

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 3 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Cargo bázis

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - LÉGIKÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Cargo bázis építése, 150 000 t/év kapacitásra, külön forgalmi előtérrel

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK: ---

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2010

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,9

Építési költség: 9,1

Összes költség: 10,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 10,0% = 0,9 md Ft.

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

1. Budapest Keleti - Hegyeshalom vonal

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - ORSZÁGOS VASÚTHÁLÓZAT

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Fejlesztése folyamatban	Típus: Mélyépítés	<input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia
MŰSZAKI TARTALOM, --- FIZIKAI JELLEMZŐK:	Új építés vagy rekonstr.: instrukció	<input checked="" type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája
	Állandó/Ideiglenes: Állandó	<input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 0	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Szabályozási terv
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 8	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
TERVEZETT KEZDÉS: 0	---
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 3,1	Kisajátítás: 0,0 md Ft.	Finanszírozás:
Építési költség: 34,5	Előkészítés %: 9,0% = 3,1 md Ft.	ÁLLAMI: 50%
Összes költség: 37,6		MAGÁN: 50%
		EU: 50%
		OCOG: 50%
Költségek éves bontása:		
ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	3 6 9 4 6 3 2 2 2 0 0	

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

70. Budapest - Szob vonal

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - ORSZÁGOS VASÚTHÁLÓZAT

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Fejlesztés	Típus: Mélyépítés	<input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia
MŰSZAKI TARTALOM, --- FIZIKAI JELLEMZŐK:	Új építés vagy rekonstr.: instrukció	<input checked="" type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája
	Állandó/Ideiglenes: Állandó	<input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 0	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Szabályozási terv
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 9	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
TERVEZETT KEZDÉS: 0	---
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012	

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 1,8	Kisajátítás: 0,0 md Ft.	Finanszírozás:
Építési költség: 19,9	Előkészítés %: 9,0% = 1,8 md Ft.	ÁLLAMI: 50%
Összes költség: 21,7		MAGÁN: 50%
		EU: 50%
		OCOG: 50%
Költségek éves bontása:		
ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	2 2 3 2 0 0 0 1 5 6 0	

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

V. korridor keleti ága biztosító berendezéssel

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - ORSZÁGOS VASÚTHÁLÓZAT

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: 80. Budapest - Hatvan - Miskolc vonali rehabilitáció, vagy 100. Budapest - Szolnok - Debrecen - Nyíregyháza rekonstrukció (döntés később) □

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 5
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 7,2
Építési költség: 80,0
Összes költség: 87,2

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 9,0% = 7,2 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 50%
MAGÁN:
EU: 50%
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	7	12	17	17	19	15	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

30. Budapest - Székesfehérvár - Nagykanizsa - Murakeresztúr vonal

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - ORSZÁGOS VASÚTHÁLÓZAT

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Részleges fejlesztés

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 8
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 2,5
Építési költség: 27,5
Összes költség: 30,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 9,0% = 2,5 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 50%
MAGÁN:
EU: 50%
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	2	1	2	2	2	1	3	8	9	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

2. Budapest - Esztergom vonal

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - ORSZÁGOS VASÚTHÁLÓZAT

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Fejlesztés

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2008

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,7
Építési költség: 6,8
Összes költség: 7,5

Kisajátítás: 0,0 md Ft.
Előkészítés %: 10,0% = 0,7 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 50%
MAGÁN:
EU: 50%
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

150. Budapest - Kelebia vonal

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - ORSZÁGOS VASÚTHÁLÓZAT

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Fejlesztés

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 0
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 9
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 1,0
Építési költség: 10,6
Összes költség: 11,6

Kisajátítás: 0,0 md Ft.
Előkészítés %: 9,0% = 1,0 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 50%
MAGÁN:
EU: 50%
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	1	1	1	3	0	0	0	1	3	2	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

120. Budapest - Újszász - Szolnok - Lökösháza

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - ORSZÁGOS VASÚTHÁLÓZAT

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Részleges fejlesztés

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 0
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 6
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2009

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Szabályozási terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 2,3
Építési költség: 25,8
Összes költség: 28,1

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 9,0% = 2,3 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 50%
MAGÁN:
EU: 50%
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	2	1	3	3	5	6	8	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

140. Cegléd - Szeged vonal

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - ORSZÁGOS VASÚTHÁLÓZAT

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Fejlesztés

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 8
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 1,9
Építési költség: 21,1
Összes költség: 23,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 9,0% = 1,9 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 50%
MAGÁN:
EU: 50%
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	2	1	2	3	3	0	4	6	2	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Új 10. sz. főút kiépítése		SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZAT	
		BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT	
1. DEFINÍCIÓ			
RÖVID LEÍRÁS: Budapest városhatás - Esztergom között (37 km.)		Típus: Mélyépítés	<input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia <input checked="" type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája <input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park
MŰSZAKI TARTALOM, --- FIZIKAI JELLEMZŐK: ---		Új építés vagy rekonstr.: Vegyes	
		Állandó/Ideiglenes: Állandó	
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)	
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 5	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv	Kisaj. és előkész.: 3,0	Kisajátítás: 1,5 md Ft.
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---	Építési költség: 15,0	Előkészítés %: 10,0% = 1,5 md Ft.
TERVEZETT KEZDÉS: 0		Összes költség: 18,0	Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG:
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0		Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Költségek éves bontása: 3 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2010			
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK			
Kisajátítási vonzat ismeretlen.			

M2-es kiépítése		SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZAT	
		BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT	
1. DEFINÍCIÓ			
RÖVID LEÍRÁS: az M2 autót út autópályává fejlesztése Budapest-Vác között, (27.7 km,), illetőleg az M2 autópályává fejleszhető autót út Vác és Parassapuszta, szlovák országhatár között, (34,8 km)□□		Típus: Mélyépítés	<input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia <input checked="" type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája <input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park
MŰSZAKI TARTALOM, --- FIZIKAI JELLEMZŐK: ---		Új építés vagy rekonstr.: Vegyes	
		Állandó/Ideiglenes: Állandó	
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)	
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 6	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv	Kisaj. és előkész.: 10,2	Kisajátítás: 4,5 md Ft.
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 4	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---	Építési költség: 56,8	Előkészítés %: 10,0% = 5,7 md Ft.
TERVEZETT KEZDÉS: 0		Összes költség: 67,0	Finanszírozás: ÁLLAMI: 80% MAGÁN: EU: 20% OCOG:
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0		Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Költségek éves bontása: 10 18 18 10 10 0 0 0 0 0 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012			
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK			
Kisajátítási vonzat ismeretlen.			

M0 Déli szektor

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZAT

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: M1 és 51-es út között, második pálya építése földmunkával, műtárgyakkal, csomópontok korrekciójával, valamint a második pálya Duna hídjával (kb. 21, 2 km)

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 0
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 13,4
Építési költség: 58,4
Összes költség: 71,8

Kisajátítás: 7,0 md Ft.
Előkészítés %: 11,0% = 6,4 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 80%
MAGÁN:
EU: 20%
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	13	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Területmegszerzésre nincs adat.

M0 Keleti szektor

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZAT

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: 51-es út és M3 között, gödöllői átkötéssel és 4-es főút elkerülő szakaszával (~69.6 km)

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 0
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 34,8
Építési költség: 151,4
Összes költség: 186,2

Kisajátítás: 18,2 md Ft.
Előkészítés %: 11,0% = 16,6 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 80%
MAGÁN:
EU: 20%
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	35	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Területmegszerzésre nincs adat.

M7 autópálya		SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZAT	
		BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT	
1. DEFINÍCIÓ			
RÖVID LEÍRÁS: az M7 autópálya Zamárdi és Letenye, horvát országhatár között, (117,5 km)		Típus: Mélyépítés	<input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia <input checked="" type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája <input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park
MŰSZAKI TARTALOM, --- FIZIKAI JELLEMZŐK:		Új építés vagy rekonstr.: Új építés	
		Állandó/Ideiglenes: Állandó	
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)	
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 0	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv	Kisaj. és előkész.: 47,3	Kisajátítás: 21,0 md Ft.
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 8	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:	Építési költség: 262,9	Előkészítés %: 10,0% = 26,3 md Ft.
TERVEZETT KEZDÉS: 0	---	Összes költség: 310,2	Finanszírozás:
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0			ÁLLAMI: 80%
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011			MAGÁN: 20%
		Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Költségek éves bontása: 47 33 33 33 33 33 33 33 33 0 0	OCOG:
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK			
Kisajátítási vonzat ismeretlen.			

ÚJ főút kiépítése 2		SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZAT	
		BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT	
1. DEFINÍCIÓ			
RÖVID LEÍRÁS: Herceghalom - Zsámbék - Tinnye - Pilisjászfalu (21.4 km) □□		Típus: Mélyépítés	<input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia <input checked="" type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája <input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park
MŰSZAKI TARTALOM, --- FIZIKAI JELLEMZŐK:		Új építés vagy rekonstr.: Vegyes	
		Állandó/Ideiglenes: Állandó	
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)	
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 7	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv	Kisaj. és előkész.: 1,5	Kisajátítás: 0,7 md Ft.
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:	Építési költség: 8,5	Előkészítés %: 10,0% = 0,9 md Ft.
TERVEZETT KEZDÉS: 0	---	Összes költség: 10,0	Finanszírozás:
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0			ÁLLAMI: 100%
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012			MAGÁN:
		Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Költségek éves bontása: 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0	EU:
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK			
Kisajátítási vonzat ismeretlen.			

M70 autótű

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZAT

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: az M70 autópályává fejleszhető autótű Letenye és Tornyiszentmiklós, szlovén országhatár között, (19,3 km) □

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 0
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2005

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 4,1
Építési költség: 22,5
Összes költség: 26,6

Kisajátítás: 1,8 md Ft.
Előkészítés %: 10,0% = 2,3 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 80%
MAGÁN:
EU: 20%
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	4	10	13	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Kisajátítási vonzat ismeretlen.

M0 Északi szektor

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZAT

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: A 10-es út és a 2A főút között alagutas változat Duna híddal (kb 12 km)

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 0
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 18,4
Építési költség: 61,5
Összes költség: 79,9

Kisajátítás: 11,7 md Ft.
Előkészítés %: 11,0% = 6,8 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 80%
MAGÁN:
EU: 20%
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	18	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Területmegszerzésre nincs adat.

M6/M56 autótút

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZAT

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: az M6/M56 autópályává fejleszthető autótút Budapest, Dunaújváros és Szekszárd között, □(150,6 km)

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés
Új építés vagy rekonstr.: Új építés
Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 0
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 6
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2009

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.:	26,0	Kisajátítás:	11,6 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 80% MAGÁN: 20% OCOG:							
Építési költség:	144,0	Előkészítés %:	10,0% = 14,4 md Ft.								
Összes költség:	170,0										
Költségek éves bontása:											
ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Kisajátítási vonzat ismeretlen.

M5 autópálya

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZAT

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: az M5 autópálya Kiskunfélegyháza és Röske, jugoszláv országhatár között, (60,8 km) □

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés
Új építés vagy rekonstr.: Új építés
Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 4
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2009

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Szabályozási terv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.:	18,1	Kisajátítás:	8,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 80% MAGÁN: 20% OCOG:							
Építési költség:	100,5	Előkészítés %:	10,0% = 10,1 md Ft.								
Összes költség:	118,6										
Költségek éves bontása:											
ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Kisajátítási vonzat ismeretlen.

M30 autópálya

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZAT

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: az M30 autópálya Emőd és Miskolc között, (23.8 km), valamint a Miskolcot elkerülő autótút megépítése, (9,7km)

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK: ---

Típus: Mélyépítés
Új építés vagy rekonstr.: Új építés
Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2009

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.:	7,9	Kisajátítás:	4,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 80% MAGÁN: EU: 20% OCOG:
Építési költség:	39,0	Előkészítés %:	10,0% = 3,9 md Ft.	
Összes költség:	46,9			
Költségek éves bontása:		ÉV:	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
			8 11 14 14 0 0 0 0 0 0 0	

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Kisajátítási vonzat ismeretlen.

az M3 autópálya Polgár és az Ukrán határ között

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZAT

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: az M3 autópálya Polgár-Nyíregyháza közötti 1. építési szakaszon, (27,2 km), továbbá autópályává fejleszhető autótút a Polgár-Nyíregyháza közötti II. építési szakaszon (41,5 km)

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK: ---

Típus: Mélyépítés
Új építés vagy rekonstr.: Új építés
Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 6
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2009

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: az M3 autópálya Füzesabony és Polgár között (folyamatban) 58,7 km autópálya megépítése. (2003-ra)

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.:	19,5	Kisajátítás:	8,7 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 80% MAGÁN: EU: 20% OCOG:
Építési költség:	108,5	Előkészítés %:	10,0% = 10,9 md Ft.	
Összes költség:	128,0			
Költségek éves bontása:		ÉV:	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
			20 18 18 18 18 18 0 0 0 0	

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Kisajátítási vonzat ismeretlen. Az M3-as jelenleg folyó munkáinak kiadásai nincsenek itt figyelembe véve, és mint folyó beruházást, nem vizsgáltuk.

M8 autótút		SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZAT	
		BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT	
1. DEFINÍCIÓ			
RÖVID LEÍRÁS: az M8 autópályává fejleszthető autótút Veszprém és Dunaújváros között, (224.7 km), Duna-híd Dunaújvárosnál a csatlakozó utakkal, (3.9 km)		Típus: Mélyépítés Új építés vagy rekonstr.: Új építés Állandó/Ideiglenes: Állandó	
MŰSZAKI TARTALOM, --- FIZIKAI JELLEMZŐK: ---		<input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia <input checked="" type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája <input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park	
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)	
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 4 TERVEZETT KEZDÉS: 0 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2010	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---	Kisaj. és előkész.: 28,7 Építési költség: 156,5 Összes költség: 185,2	Kisajátítás: 13,0 md Ft. Előkészítés %: 10,0% = 15,7 md Ft. Finanszírozás: ÁLLAMI: 80% MAGÁN: --- EU: 20% OCOG: ---
		ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Költségek éves bontása: 29 28 43 43 43 0 0 0 0 0 0	
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK			
Kisajátítási vonzat ismeretlen.			

2-es villamos meghosszabbítása Csepelre		SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS	
		BESOROLÁS: ELŐREHOZOTT PROJEKT	
1. DEFINÍCIÓ			
RÖVID LEÍRÁS: Az É-D-I regionális gyorsvasút megvalósulása esetén, Ferencváros térségében felszabaduló HÉV pályán Lágymányosi hídig, végállomással		Típus: Mélyépítés Új építés vagy rekonstr.: instrukció Állandó/Ideiglenes: Állandó	
MŰSZAKI TARTALOM, --- FIZIKAI JELLEMZŐK: ---		<input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia <input checked="" type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája <input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park	
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)	
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1 TERVEZETT KEZDÉS: 0 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---	Kisaj. és előkész.: 0,2 Építési költség: 1,2 Összes költség: 1,4	Kisajátítás: 0,1 md Ft. Előkészítés %: 9,0% = 0,1 md Ft. Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: --- EU: --- OCOG: ---
		ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Költségek éves bontása: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK			

1-es villamos meghosszabbítása "A" változat 2. Szakasz.

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ELŐREHOZOTT PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

<p>RÖVID LEÍRÁS: 1-es villamos meghosszabbítása Fehérvári út és Etele tér között, új végállomással, többletjármű beszerzéssel. (járműtelep fejlesztést nem igényel)</p> <p>MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Tartalma: Szerémi út - Etele út nyomvonala (4,5 km) bár a tanulmány több változata még nem eldöntött. Szerémi úton a helybiztosítás megoldott, az Etele úton nem ltt közmű és fasorvédelem, Fehérvári úti vágánykapcsolat kialakítással. Etelele téren új vill</p>	<p>Típus: Mélyépítés</p> <p>Új építés vagy rekonstr.: Új építés</p> <p>Állandó/Ideiglenes: Állandó</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park</p>
--	---	--

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
TERVEZETT KEZDÉS: 0	---
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,3	Kisajátítás: 0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG:
Építési költség: 5,0	Előkészítés %: 6,0% = 0,3 md Ft.	
Összes költség: 5,3		
ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		
Költségek éves bontása: 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0		

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

3-as villamos meghosszabbítása

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ELŐREHOZOTT PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

<p>RÖVID LEÍRÁS: Határ út - Csepeli gerincút között (hídbővítéssel)</p> <p>MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: ---</p>	<p>Típus: Mélyépítés</p> <p>Új építés vagy rekonstr.: Új építés</p> <p>Állandó/Ideiglenes: Állandó</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park</p>
---	---	--

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
TERVEZETT KEZDÉS: 0	---
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,4	Kisajátítás: 0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG:
Építési költség: 4,0	Előkészítés %: 9,0% = 0,4 md Ft.	
Összes költség: 4,4		
ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		
Költségek éves bontása: 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0		

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Budai rakparti villamos

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS
BESOROLÁS: ELŐREHOZOTT PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Batthyányi tér - Vidra u között HÉV alagút felhasználásával, utána Köles utcáig felszínen	Típus: Mélyépítés	<input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia
MŰSZAKI TARTALOM, --- FIZIKAI JELLEMZŐK:	Új építés vagy rekonstr.: Vegyes	<input checked="" type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája
	Állandó/Ideiglenes: Állandó	<input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
TERVEZETT KEZDÉS: 0	É-D-i regionális vasút meglétét feltételezi a
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0	HÉV vonal igénybevétele Batthyány tértől
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	északra

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 1,0	Kisajátítás: 0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG:
Építési költség: 9,9	Előkészítés %: 10,0% = 1,0 md Ft.	
Összes költség: 10,9		
ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		
Költségek éves bontása: 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0		

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Budai hegyvidéki gyorsvasút "A" változat

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS
BESOROLÁS: ELŐREHOZOTT PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Hűvösvölgyi út (Budagyöngye) - Döbrentei tér	Típus: Mélyépítés	<input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia
MŰSZAKI TARTALOM, Hűvösvölgyi út (Budagyöngye) - Döbrentei tér részben süllyesztve 4km hosszban réselet építéssel, kritikus FIZIKAI JELLEMZŐK: csomópontokban külön szinten vezetve, felsővezetékes üzemmód feltételezéssel, jármű és járműtelep nélkül	Új építés vagy rekonstr.: Vegyes	<input checked="" type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája
	Állandó/Ideiglenes: Állandó	<input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
TERVEZETT KEZDÉS: 0	---
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 6,6	Kisajátítás: 3,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 50% MAGÁN: EU: 50% OCOG:
Építési költség: 30,0	Előkészítés %: 12,0% = 3,6 md Ft.	
Összes költség: 36,6		
ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		
Költségek éves bontása: 7 10 8 12 0 0 0 0 0 0 0		

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Dél-Buda Rákospalota (4. Számú) metróvonal meghosszabbítása

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS
BESOROLÁS: ELŐREHOZOTT PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Bosnyák tér Újpalota között, 4.6 km, 5 állomás, járművel, de járműtelep nélkül	Típus: Mélyépítés	<input type="checkbox"/> Duna-menti olimpia
MŰSZAKI TARTALOM, --- FIZIKAI JELLEMZŐK:	Új építés vagy rekonstr.: Új építés	<input type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája
	Állandó/Ideiglenes: Állandó	<input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Szabályozási terv
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 4	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
TERVEZETT KEZDÉS: 0	---
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 16,2	Kisajátítás: 5,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 80% MAGÁN: EU: 20% OCOG:
Építési költség: 80,0	Előkészítés %: 14,0% = 11,2 md Ft.	
Összes költség: 96,2		
ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		
Költségek éves bontása: 16 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0		

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

A Keleti pu. - Hungária krt. közötti szakasz csak az olimpia miatt előrehozott A szakasz mevalósítási költsége ~43 Mrd Ft

Észak-déli regionális gyorsvasút

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS
BESOROLÁS: ELŐREHOZOTT PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Észak-déli regionális gyorsvasút megvalósítása 120 m-es állomásokkal (járművekkel) Csepeli temető -Szentendre között. Új járműtelep északon, és meglévő járműtelep bővítése délen.	Típus: Mélyépítés	<input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia
MŰSZAKI TARTALOM, --- FIZIKAI JELLEMZŐK: Csepelen jelenlegi végállomás és a temető között 2,1 km felszínen új építés 4 állomás meglévő HÉV vonal rekonstrukciója 6,0 km	Új építés vagy rekonstr.: Vegyes	<input checked="" type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája
	Állandó/Ideiglenes: Állandó	<input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 6	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
TERVEZETT KEZDÉS: 0	---
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012	

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 39,4	Kisajátítás: 5,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 50% MAGÁN: EU: 50% OCOG:
Építési költség: 344,4	Előkészítés %: 10,0% = 34,4 md Ft.	
Összes költség: 383,9		
ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		
Költségek éves bontása: 39 16 26 61 62 48 132 0 0 0 0		

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Észak-déli regionális gyorsvasút 2

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS
 BESOROLÁS: ELŐREHOZOTT PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Aquincum - Piliscsaba (24 km vonal felújítás)	Típus: Mélyépítés	<input type="checkbox"/> Duna-menti olimpia
MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK:	Új építés vagy rekonstr.: Vegyes	<input type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája
	Állandó/Ideiglenes: Állandó	<input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
TERVEZETT KEZDÉS: 0	---
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 5,0	Kisajátítás: 2,5 md Ft.	Finanszírozás:
Építési költség: 25,0	Előkészítés %: 10,0% = 2,5 md Ft.	ÁLLAMI: 50%
Összes költség: 30,0		MAGÁN:
		EU: 50%
		OCOG:
ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Költségek éves bontása: 5 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0		

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Közösségi közlekedés járműparkjának fejlesztése

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS
 BESOROLÁS: ELŐREHOZOTT PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: (BKV terveibem szerepelnek) Metro és Mill. Fav. járművek (373 kocsi), villamos beszerzések (237 jármű), 50 db MÁV elővárosi motorvonat, 1840 db autóbusz	Típus: Mélyépítés	<input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia
MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: ---	Új építés vagy rekonstr.: instrukció	<input checked="" type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája
	Állandó/Ideiglenes: Állandó	<input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 0	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
TERVEZETT KEZDÉS: 0	---
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 12,5	Kisajátítás: 0,0 md Ft.	Finanszírozás:
Építési költség: 250,0	Előkészítés %: 5,0% = 12,5 md Ft.	ÁLLAMI: 100%
Összes költség: 262,5		MAGÁN:
		EU:
		OCOG:
ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Költségek éves bontása: 13 50 100 100 0 0 0 0 0 0 0		

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

A beszerzések ideje bizonytalan. Magyar járműgyártót nem tételeztünk fel, de lehet, hogy ilyen nagy megrendelés esetén versenyképes ajánlattal élnének.

3-as metró meghosszabbítása 1.

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ELŐREHOZOTT PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Újpest - Káposztásmegyer között	Típus: Mélyépítés	<input type="checkbox"/> Duna-menti olimpia
MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Újpest - Káposztásmegyer között, 2 km. mély, 1 km. felszíni	Új építés vagy rekonstr.: Új építés	<input type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája
	Állandó/Ideiglenes: Állandó	<input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 4	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
TERVEZETT KEZDÉS: 0	---
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 7,2	Kisajátítás: 3,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG:
Építési költség: 38,0	Előkészítés %: 11,0% = 4,2 md Ft.	
Összes költség: 45,2		
ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		
Költségek éves bontása: 7 9 12 9 8 0 0 0 0 0 0		

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

A kisajátítási igény ismeretlen. A fejlesztési tervekben Káposztásmegyer, és olimpiai terület közötti szakasz nem szerepel

Műgyetem rakparti viillamos

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ELŐREHOZOTT PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Szent Gellért tér - Lágymányos egyetemváros (Budafoki út) között	Típus: Mélyépítés	<input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia
MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Tartalma:Gellért tér - Budafoki út között új vonal építése mintegy 3 km hosszon végállomás létesítésével.	Új építés vagy rekonstr.: Vegyes	<input checked="" type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája
	Állandó/Ideiglenes: Állandó	<input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
TERVEZETT KEZDÉS: 0	---
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,5	Kisajátítás: 0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG:
Építési költség: 5,0	Előkészítés %: 10,0% = 0,5 md Ft.	
Összes költség: 5,5		
ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		
Költségek éves bontása: 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0		

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

51101 j. bek. Út

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ELŐREHOZOTT PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Csepeli gerincút és - 51101 között (3 km 2x1 sáv)

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Vegyes

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,5
Építési költség: 2,4
Összes költség: 2,8

Kisajátítás: 0,3 md Ft.

Előkészítés %: 9,0% = 0,2 md Ft.

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Kisajátítás magas költségigényű, jelenlegi kidolgozottság alapján nem becsült.

Rákospalotai határút

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ELŐREHOZOTT PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Körvasút menti körút és Külső kerületeket összekötő főút között 2x1 sávú 4km új út

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,7
Építési költség: 3,2
Összes költség: 3,9

Kisajátítás: 0,4 md Ft.

Előkészítés %: 9,0% = 0,3 md Ft.

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Intermodális csomópontok és állomáskorszerűsítések (MÁV, BKV, Volán)		SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS	
		BESOROLÁS: ELŐREHOZOTT PROJEKT	
1. DEFINÍCIÓ			
RÖVID LEÍRÁS: Etele tér, Kőbánya-Kispest, Nyugati pu., Déli pu.		Típus: Mélyépítés	
MŰSZAKI TARTALOM, --- FIZIKAI JELLEMZŐK: ---		Új építés vagy rekonstr.: instrukció	
		Állandó/Ideiglenes: Állandó	
		<input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia <input checked="" type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája <input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park	
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)	
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3 TERVEZETT KEZDÉS: 0 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011		Kisaj. és előkész.: 2,9 Építési költség: 21,1 Összes költség: 24,0	
ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---		Kisajátítás: 1,0 md Ft. Előkészítés %: 9,0% = 1,9 md Ft.	
		Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG:	
		Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Költségek éves bontása: 3 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0	
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK			

Káposztásmegyeri gyűjtőutak		SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS	
		BESOROLÁS: ELŐREHOZOTT PROJEKT	
1. DEFINÍCIÓ			
RÖVID LEÍRÁS: ---		Típus: Mélyépítés	
MŰSZAKI TARTALOM, --- FIZIKAI JELLEMZŐK: ---		Új építés vagy rekonstr.: Vegyes	
		Állandó/Ideiglenes: Állandó	
		<input type="checkbox"/> Duna-menti olimpia <input type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája <input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park	
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)	
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2 TERVEZETT KEZDÉS: 0 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011		Kisaj. és előkész.: 2,9 Építési költség: 14,0 Összes költség: 16,9	
ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---		Kisajátítás: 1,7 md Ft. Előkészítés %: 9,0% = 1,3 md Ft.	
		Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG:	
		Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Költségek éves bontása: 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0	
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK			
Előirányzott költség!			

Körvasút menti krt. déli szakasz		SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS	
		BESOROLÁS: ELŐREHOZOTT PROJEKT	
1. DEFINÍCIÓ			
RÖVID LEÍRÁS: Üllői út - Helsinki út(Határ út szélesítésével) - 6-os útig, csomóponttal és az Albertfalvai Duna híd építésével MŰSZAKI TARTALOM, --- FIZIKAI JELLEMZŐK: ---	Típus: Mélyépítés Új építés vagy rekonstr.: Új építés Állandó/Ideiglenes: Állandó	<input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia <input checked="" type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája <input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park	
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)	
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 4 TERVEZETT KEZDÉS: 0 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---	Kisaj. és előkész.: 6,8 Építési költség: 31,0 Összes költség: 37,8	Kisajátítás: 3,7 md Ft. Előkészítés %: 10,0% = 3,1 md Ft. Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG:
		ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Költségek éves bontása: 7 7 8 8 8 0 0 0 0 0 0	
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK			
Területmegszerzésre nincs adat.			

Hamzsabégyi út kiépítése		SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS	
		BESOROLÁS: ELŐREHOZOTT PROJEKT	
1. DEFINÍCIÓ			
RÖVID LEÍRÁS: Lágymányosi Duna híd - Budaörsi út között, a Budaörsi út M1-M7 csomópont nélkül MŰSZAKI TARTALOM, --- FIZIKAI JELLEMZŐK: ---	Típus: Mélyépítés Új építés vagy rekonstr.: Új építés Állandó/Ideiglenes: Állandó	<input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia <input checked="" type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája <input type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park	
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)	
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3 TERVEZETT KEZDÉS: 0 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Szabályozási terv MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---	Kisaj. és előkész.: 1,5 Építési költség: 5,9 Összes költség: 7,4	Kisajátítás: 0,7 md Ft. Előkészítés %: 13,0% = 0,8 md Ft. Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG:
		ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Költségek éves bontása: 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0	
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK			

Csepeli gerincút III

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ELŐREHOZOTT PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Mag u - 8655 sz út között

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Vegyes

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Szabályozási terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
---**3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)**

Kisaj. és előkész.: 0,4

Építési költség: 1,7

Összes költség: 2,0

Kisajátítás: 0,2 md Ft.

Előkészítés %: 10,0% = 0,2 md Ft.

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Váci út

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ELŐREHOZOTT PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Árpád út Fóti út között 2,5 km

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Vegyes

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
---**3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)**

Kisaj. és előkész.: 0,6

Építési költség: 2,7

Összes költség: 3,2

Kisajátítás: 0,3 md Ft.

Előkészítés %: 9,0% = 0,2 md Ft.

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Békásmegyeri HÉV különszintű átjáró

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ELŐREHOZOTT PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: A HÉV és a Szentendrei út fölötti felüljáró (400m)

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Vegyes

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,3
Építési költség: 1,4
Összes költség: 1,6

Kisajátítás: 0,2 md Ft.

Előkészítés %: 9,0% = 0,1 md Ft.

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Körvasút menti krt. keleti szakasz

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ELŐREHOZOTT PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: M3 (Perczel Mór u) - Kerepesi útig csomóponttal - Maglódi út (kb 1 km felüljáróval) - Üllői út között (Maglóditól alagutas változat)

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 6
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 11,7
Építési költség: 53,0
Összes költség: 64,7

Kisajátítás: 6,4 md Ft.

Előkészítés %: 10,0% = 5,3 md Ft.

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	12	6	10	10	10	10	7	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Területmegszerzésre nincs adat.

Pesti külső kerületeket összekötő főút

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ELŐREHOZOTT PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: 2x2 sávú új főút az Oceánárok utca és külső Keleti krt között (13km) M0 csomóponttal és 3 felüljáróval

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 3,4

Építési költség: 16,0

Összes költség: 19,4

Kisajátítás: 1,9 md Ft.

Előkészítés %: 9,0% = 1,4 md Ft.

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	3	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Pesti rkp. északi meghosszabítás

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ELŐREHOZOTT PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Dráva u. - Vízafogó u között (kb 2 km)

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Szabályozási terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,4

Építési költség: 1,6

Összes költség: 2,0

Kisajátítás: 0,2 md Ft.

Előkészítés %: 11,0% = 0,2 md Ft.

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Megyeri út régi Fóti út összekötése

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ELŐREHOZOTT PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: kb 2,5 km, 2x1 sávós út

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Vegyes

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,4
Építési költség: 1,8
Összes költség: 2,1

Kisajátítás: 0,2 md Ft.

Előkészítés %: 9,0% = 0,2 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Nyírpalotai út és M3 autópálya kapcsolata

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ELŐREHOZOTT PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: 2,4 km 2x1 sávós út

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Vegyes

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,3
Építési költség: 1,7
Összes költség: 2,0

Kisajátítás: 0,2 md Ft.

Előkészítés %: 9,0% = 0,1 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

P+R parkolók fejlesztése

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: ELŐREHOZOTT PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: 4 helyszínen a fejlesztési tervekben szereplő (1700 férőhely) (2 Mrd Ft)

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,4
Építési költség: 1,8
Összes költség: 2,2

Kisajátítás: 0,2 md Ft.
Előkészítés %: 11,0% = 0,2 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Kisajátítás ismeretlen

M0 Nyugati szektor

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZAT

BESOROLÁS: ELŐREHOZOTT PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: M1 - 10. Út között alagutas változat

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 4
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 27,6
Építési költség: 120,0
Összes költség: 147,6

Kisajátítás: 14,4 md Ft.
Előkészítés %: 11,0% = 13,2 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 80%
MAGÁN:
EU: 20%
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	28	25	30	30	35	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Területmegszerzésre nincs adat.

Szentmihályi úti villamos

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Szilágyi út és olimpiai terület között

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 2,2
Építési költség: 11,8
Összes költség: 14,0

Kisajátítás: 1,2 md Ft.
Előkészítés %: 9,0% = 1,1 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	2	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

4. számú metróvonal meghosszabbítása

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Újpalota - Olimpiai terület között

MŰSZAKI TARTALOM, 2,5 km felszíni vonal végállomással, járműteleppel
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 4,1
Építési költség: 10,0
Összes költség: 14,1

Kisajátítás: 3,0 md Ft.
Előkészítés %: 11,0% = 1,1 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 80%
MAGÁN:
EU: 20%
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	4	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

A kisajátítási igény ismeretlen. A fejlesztési tervekben hosszú távon újpalotáig szerepel. Azon túl csak az olimpia miatt szükséges.

3-as metró meghosszabbítása 2.

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Káposztásmegyer és az olimpiai terület között

MŰSZAKI TARTALOM, 2 km. mély, 1 km. felszíni, végállomással, járműteleppel
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 4

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 6,5

Építési költség: 45,5

Összes költség: 52,0

Kisajátítás: 1,5 md Ft.

Előkészítés %: 11,0% = 5,0 md Ft.

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	7	11	13	11	11	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

A kisajátítási igény ismeretlen. A fejlesztési tervekben Káposztásmegyer, és olimpiai terület közötti szakasz nem szerepel

2-es metró új megállóhely

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Kerepesi úton új megállóhely létesítés

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,9

Építési költség: 4,5

Összes költség: 5,5

Kisajátítás: 0,5 md Ft.

Előkészítés %: 11,0% = 0,5 md Ft.

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Észak-déli regionális gyorsvasút 1

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Békásmegyér - Budakalász olimpiai terület, elágazó vonal (3km) felszínen vezetve, +végállomás és jármű

MŰSZAKI TARTALOM,
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Vegyes

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 1,2
Építési költség: 6,0
Összes költség: 7,2

Kisajátítás: 0,6 md Ft.
Előkészítés %: 10,0% = 0,6 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 50%
MAGÁN:
EU: 50%
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	1	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Dunai hajózás fejlesztése

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - FŐVÁROSI HAJÓZÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Ideiglenes (30db), végleges(10db) kikötők létesítése, hajópark fejlesztése, új nemzetközi hajókikötő létesítése, hajók bérlése

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 4
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 1,4
Építési költség: 13,9
Összes költség: 15,3

Kisajátítás: 0,0 md Ft.
Előkészítés %: 10,0% = 1,4 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 80%
MAGÁN:
EU: 20%
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	1	3	3	3	6	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

A projektet felül kell még vizsgálni, részleteiben elemezni. Az állandó létesítményekről és az azokkal kapcsolatos adatokról akkor lehet részleteket meghatározni

Vidéki helyszínek: Székesfehérvár, infrastruktúrális beruházás

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - VIDÉKI HELYSZÍNEK

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: csomópontátépítések, Börgöndi út kiépítése, szennyvíz és csapadékvíz elvezetési feladatok

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Vegyes

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,3
Építési költség: 3,4
Összes költség: 3,8

Kisajátítás: 0,0 md Ft.
Előkészítés %: 10,0% = 0,3 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Nincs információ, hogy a fejlesztésekben szerepel e.

Vidéki helyszínek: Debrecen, infrastruktúrális beruházás

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - VIDÉKI HELYSZÍNEK

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: közmű kapacitásbővítés, úthálózatfejlesztés, parkolóház építés

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Vegyes

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,2
Építési költség: 2,3
Összes költség: 2,5

Kisajátítás: 0,0 md Ft.
Előkészítés %: 10,0% = 0,2 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Nincs információ, hogy a fejlesztésekben szerepel e.

Vidéki helyszínek: Győr, infrastrukturális beruházás

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - VIDÉKI HELYSZÍNEK

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: A stadion körüli belső közművek, parkolóház, útsatlakozások, gyalogoskapcsolat

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Vegyes

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,2

Építési költség: 1,8

Összes költség: 2,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 10,0% = 0,2 md Ft.

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Nincs információ, hogy a fejlesztésekben szerepel e.

Vidéki helyszínek: Szeged, infrastrukturális beruházás

SZAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - VIDÉKI HELYSZÍNEK

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: harmadik körút négysávosítása, aluljáró építés. Az evezős verseny esetén vasúti felüljáró bővítés, útszélesítések, parkolók

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Vegyes

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,6

Építési költség: 6,0

Összes költség: 6,6

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 10,0% = 0,6 md Ft.

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Nincs információ, hogy a fejlesztésekben szerepel e.

Vidéki helyszínek: Balatonfüred, infrastruktúrális beruházás

SAKTERÜLET: KÖZLEKEDÉS - VIDÉKI HELYSZÍNEK

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: csomópontfejlesztés, ideiglenes parkolók

MŰSZAKI TARTALOM, ---
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Vegyes

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,1
Építési költség: 0,5
Összes költség: 0,6

Kisajátítás: 0,0 md Ft.
Előkészítés %: 10,0% = 0,1 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Nincs információ, hogy a fejlesztésekben szerepel e. Nem tartalmazza a vitorlásverseny vízhez kötődő infrastruktúrális beruházását.

Központi szennyvíztisztító telep

SAKTERÜLET: KÖZMŰ

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: A főváros Központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítmények megvalósítása

MŰSZAKI TARTALOM, 350 000 m3/d kapacitású szennyvíztisztító telep, Ferencvárosi szivattyútelep+nyomócső, Kelenföldi szivattyútelep+nyomócső, Albertfalvai tisztítótelep+nyomócső, Budai Duna parti főgyűjtő
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 4
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2010

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 7,2
Építési költség: 71,8
Összes költség: 79,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.
Előkészítés %: 10,0% = 7,2 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 50%
MAGÁN:
EU: 50%
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	7	26	24	14	8	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

SZAKTERÜLET: KÖZMŰ

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: A főváros környezetvédelmi programjában szereplő hulladékgyűjtési feladatok

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Hulladékhasznosító mű füstgázmosója, Dunakeszi lerakó II/B kazetta korszerűsítése, hulladéklerakó állomulás létesítése, szelektív (lakossági) hulladékgyűjtő udvarok kialakítása

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 6

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2009

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 2,7

Építési költség: 29,5

Összes költség: 32,2

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 9,0% = 2,7 md Ft.

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 50%

MAGÁN:

EU: 50%

OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	3	10	10	3	2	2	2	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Az egyes projektek előkészítettsége eltérő.

Csatorna mellékhálózat fejlesztés

SZAKTERÜLET: KÖZMŰ

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Elválasztott rendszerű szennyvízcsatornák építése a budapesti peremkerületekben

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: mintegy 1000 km közcsatorna

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 9

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 2,9

Építési költség: 58,2

Összes költség: 61,1

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 5,0% = 2,9 md Ft.

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	3	7	7	7	7	7	7	7	7	6	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

alapvetően kerületi önkormányzati feladat

Csatorna főhálózat fejlesztés

SZAKTERÜLET: KÖZMŰ

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: A fővárosi feladatkörbe tartozó főművi gyűjtő és főgyűjtő jellegű hálózatfejlesztések

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A főváros csatornázási és szennyvíztisztítási hosszú távú komplex fejlesztésében nevesített fejlesztések

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Vegyes

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 9
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 2,5
Építési költség: 50,7
Összes költség: 53,2

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 5,0% = 2,5 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	3	6	6	6	6	6	6	6	6	3	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Dél-budai szennyvíztisztító telep

SZAKTERÜLET: KÖZMŰ

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: A dél-budai regionális szennyvíztisztító telep + kapcsolódó létesítmények megvalósítása

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: 45000 m3/d kapacitású szennyvíztisztító telep + az érdi és budaörsi szennyvízbevezetését lehetővé tevő művek megépítése

Típus: Mélyépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2010

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Tanulmányterv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 1,1
Építési költség: 9,7
Összes költség: 10,8

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 11,0% = 1,1 md Ft.

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 50%
MAGÁN:
EU: 50%
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Média falu		SZAKTERÜLET: OLIMPIAI ÉS MÉDIAFALU																																		
		BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT																																		
1. DEFINÍCIÓ																																				
RÖVID LEÍRÁS: Médiafalú kialakítása MŰSZAKI TARTALOM, 17 000 férőhelyes (15300 szoba) szálláshely, 425 000m2 szintterülettel FIZIKAI JELLEMZŐK:		Típus: Magasépítés Új építés vagy rekonstr.: Új építés Állandó/Ideiglenes: Állandó	<input type="checkbox"/> Duna-menti olimpia <input type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája <input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park																																	
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)																																		
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2 TERVEZETT KEZDÉS: 0 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kisaj. és előkész.:</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">7,5</td> <td style="width: 20%;">Kisajátítás:</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,0 md Ft.</td> <td rowspan="3" style="width: 20%; vertical-align: top;"> Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: 100% EU: OCOG: </td> </tr> <tr> <td>Építési költség:</td> <td style="text-align: right;">74,9</td> <td>Előkészítés %:</td> <td style="text-align: right;">10,0% = 7,5 md Ft.</td> </tr> <tr> <td>Összes költség:</td> <td style="text-align: right;">82,4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> Költségek éves bontása: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">7</td> <td style="width: 5%;">37</td> <td style="width: 5%;">37</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Kisaj. és előkész.:	7,5	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: 100% EU: OCOG:	Építési költség:	74,9	Előkészítés %:	10,0% = 7,5 md Ft.	Összes költség:	82,4			Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10					Költségek éves bontása: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">7</td> <td style="width: 5%;">37</td> <td style="width: 5%;">37</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> </tr> </table>					7	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisaj. és előkész.:	7,5	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: 100% EU: OCOG:																																
Építési költség:	74,9	Előkészítés %:	10,0% = 7,5 md Ft.																																	
Összes költség:	82,4																																			
Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10																																				
Költségek éves bontása: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">7</td> <td style="width: 5%;">37</td> <td style="width: 5%;">37</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> </tr> </table>					7	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0																					
7	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0																										
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK																																				
Várhatóan szállodaként hasznosítható 20%, lakásként hasznosítható 80%. (Ha a lakásépítés egy részét szociális lakásépítésként lehet megoldani, akkor akkor a fejleges m2 ár csökkenthető)																																				

Média falu		SZAKTERÜLET: OLIMPIAI ÉS MÉDIAFALU																																		
		BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT																																		
1. DEFINÍCIÓ																																				
RÖVID LEÍRÁS: Médiafalú kialakítása MŰSZAKI TARTALOM, 17 000 férőhelyes (15300 szoba) szálláshely, 425 000m2 szintterülettel FIZIKAI JELLEMZŐK:		Típus: Magasépítés Új építés vagy rekonstr.: Új építés Állandó/Ideiglenes: Állandó	<input type="checkbox"/> Duna-menti olimpia <input checked="" type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája <input type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park																																	
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)																																		
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2 TERVEZETT KEZDÉS: 0 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kisaj. és előkész.:</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">12,5</td> <td style="width: 20%;">Kisajátítás:</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">5,0 md Ft.</td> <td rowspan="3" style="width: 20%; vertical-align: top;"> Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: 100% EU: OCOG: </td> </tr> <tr> <td>Építési költség:</td> <td style="text-align: right;">74,9</td> <td>Előkészítés %:</td> <td style="text-align: right;">10,0% = 7,5 md Ft.</td> </tr> <tr> <td>Összes költség:</td> <td style="text-align: right;">87,4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> Költségek éves bontása: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">12</td> <td style="width: 5%;">37</td> <td style="width: 5%;">37</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Kisaj. és előkész.:	12,5	Kisajátítás:	5,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: 100% EU: OCOG:	Építési költség:	74,9	Előkészítés %:	10,0% = 7,5 md Ft.	Összes költség:	87,4			Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10					Költségek éves bontása: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">12</td> <td style="width: 5%;">37</td> <td style="width: 5%;">37</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> </tr> </table>					12	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisaj. és előkész.:	12,5	Kisajátítás:	5,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: 100% EU: OCOG:																																
Építési költség:	74,9	Előkészítés %:	10,0% = 7,5 md Ft.																																	
Összes költség:	87,4																																			
Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10																																				
Költségek éves bontása: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">12</td> <td style="width: 5%;">37</td> <td style="width: 5%;">37</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> </tr> </table>					12	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0																					
12	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0																										
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK																																				
Várhatóan szállodaként hasznosítható 20%, lakásként hasznosítható 80%. (Ha a lakásépítés egy részét szociális lakásépítésként lehet megoldani, akkor akkor a fejleges m2 ár csökkenthető)																																				

Olimpiai falu		SZAKTERÜLET: OLIMPIAI ÉS MÉDIAFALU BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT																																			
1. DEFINÍCIÓ																																					
<p>RÖVID LEÍRÁS: Olimpiai falu létesítése, szálláshelyekkel és a kapcsolódó összes szükséges létesítménnyel.</p> <p>MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Szálláshely: 300 000m², delegációk irodái: 10 000 m², információs centrum: 1000m², orvosi és masszór szobák: 10 000m², szakorvosi rendelő: 2000m² étterem: 12 000m², üzletek, műhelyek: 10 000m², logisztikai centrum: 10 000m², szórakoztató létesítmény: 10 0</p>	<p style="text-align: center;">Típus: Magasépítés</p> <p style="text-align: center;">Új építés vagy rekonstr.: Új építés</p> <p style="text-align: center;">Állandó/Ideiglenes: Állandó</p>	<input type="checkbox"/> <i>Duna-menti olimpia</i> <input type="checkbox"/> <i>Városmegújulás Olimpiája</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Északi Olimpiai Park</i>																																			
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)																																			
<p>ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3</p> <p>ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2</p> <p>TERVEZETT KEZDÉS: 0</p> <p>LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0</p> <p>VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012</p>	<p>ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv</p> <p>MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kisaj. és előkész.:</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">7,3</td> <td style="width: 20%;">Kisajátítás:</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,1 md Ft.</td> <td rowspan="3" style="width: 30%; vertical-align: top;"> Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: 100% EU: OCOG: </td> </tr> <tr> <td>Építési költség:</td> <td style="text-align: right;">62,2</td> <td>Előkészítés %:</td> <td style="text-align: right;">10,0% = 6,2 md Ft.</td> </tr> <tr> <td>Összes költség:</td> <td style="text-align: right;">69,5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> Költségek éves bontása: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">7</td> <td style="width: 5%;">31</td> <td style="width: 5%;">31</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Kisaj. és előkész.:	7,3	Kisajátítás:	1,1 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: 100% EU: OCOG:	Építési költség:	62,2	Előkészítés %:	10,0% = 6,2 md Ft.	Összes költség:	69,5			Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10					Költségek éves bontása: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">7</td> <td style="width: 5%;">31</td> <td style="width: 5%;">31</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> </tr> </table>					7	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kisaj. és előkész.:	7,3	Kisajátítás:	1,1 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: 100% EU: OCOG:																																	
Építési költség:	62,2	Előkészítés %:	10,0% = 6,2 md Ft.																																		
Összes költség:	69,5																																				
Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10																																					
Költségek éves bontása: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">7</td> <td style="width: 5%;">31</td> <td style="width: 5%;">31</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> </tr> </table>					7	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0																						
7	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0																											
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK																																					
A kisajátítás költségei (40-60 ha) jelentősen függenek a jogi háttértől és az alternatívától, Ezért jelen táblázat még nem tartalmazza. Nem tartalmazza az edzéslehetőség infratraktúráját, és a csatlakozó parkolót.																																					

Olimpiai falu		SZAKTERÜLET: OLIMPIAI ÉS MÉDIAFALU BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT																																			
1. DEFINÍCIÓ																																					
<p>RÖVID LEÍRÁS: Olimpiai falu létesítése, szálláshelyekkel és a kapcsolódó összes szükséges létesítménnyel.</p> <p>MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Szálláshely: 300 000m², delegációk irodái: 10 000 m², információs centrum: 1000m², orvosi és masszór szobák: 10 000m², szakorvosi rendelő: 2000m² étterem: 12 000m², üzletek, műhelyek: 10 000m², logisztikai centrum: 10 000m², szórakoztató létesítmény: 10 0</p>	<p style="text-align: center;">Típus: Magasépítés</p> <p style="text-align: center;">Új építés vagy rekonstr.: Új építés</p> <p style="text-align: center;">Állandó/Ideiglenes: Állandó</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Duna-menti olimpia</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Városmegújulás Olimpiája</i> <input type="checkbox"/> <i>Északi Olimpiai Park</i>																																			
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)																																			
<p>ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3</p> <p>ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2</p> <p>TERVEZETT KEZDÉS: 0</p> <p>LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0</p> <p>VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012</p>	<p>ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv</p> <p>MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kisaj. és előkész.:</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">6,2</td> <td style="width: 20%;">Kisajátítás:</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,0 md Ft.</td> <td rowspan="3" style="width: 30%; vertical-align: top;"> Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: 100% EU: OCOG: </td> </tr> <tr> <td>Építési költség:</td> <td style="text-align: right;">62,2</td> <td>Előkészítés %:</td> <td style="text-align: right;">10,0% = 6,2 md Ft.</td> </tr> <tr> <td>Összes költség:</td> <td style="text-align: right;">68,4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> Költségek éves bontása: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">6</td> <td style="width: 5%;">31</td> <td style="width: 5%;">31</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Kisaj. és előkész.:	6,2	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: 100% EU: OCOG:	Építési költség:	62,2	Előkészítés %:	10,0% = 6,2 md Ft.	Összes költség:	68,4			Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10					Költségek éves bontása: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">6</td> <td style="width: 5%;">31</td> <td style="width: 5%;">31</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> </tr> </table>					6	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kisaj. és előkész.:	6,2	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: 100% EU: OCOG:																																	
Építési költség:	62,2	Előkészítés %:	10,0% = 6,2 md Ft.																																		
Összes költség:	68,4																																				
Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10																																					
Költségek éves bontása: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">6</td> <td style="width: 5%;">31</td> <td style="width: 5%;">31</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">0</td> </tr> </table>					6	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0																						
6	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0																											
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK																																					
A kisajátítás költségei (40-60 ha) jelentősen függenek a jogi háttértől és az alternatívától, Ezért jelen táblázat még nem tartalmazza. Nem tartalmazza az edzéslehetőség infratraktúráját, és a csatlakozó parkolót.																																					

Média falu		SZAKTERÜLET: OLIMPIAI ÉS MÉDIAFALU																																											
		BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT																																											
1. DEFINÍCIÓ																																													
RÖVID LEÍRÁS: Médiafalú kialakítása MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: 17 000 férőhelyes (15300 szoba) szálláshely, 425 000m ² szintterülettel		Típus: Magasépítés Új építés vagy rekonstr.: Új építés Állandó/Ideiglenes: Állandó	<input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia <input type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája <input type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park																																										
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)																																											
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2 TERVEZETT KEZDÉS: 0 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kisaj. és előkész.:</td> <td style="width: 10%;">15,7</td> <td style="width: 20%;">Kisajátítás:</td> <td style="width: 10%;">8,2 md Ft.</td> <td rowspan="3" style="width: 20%; vertical-align: top;"> Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: 100% EU: OCOG: </td> </tr> <tr> <td>Építési költség:</td> <td>74,9</td> <td>Előkészítés %:</td> <td>10,0% = 7,5 md Ft.</td> </tr> <tr> <td>Összes költség:</td> <td>90,6</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">ÉV:</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 5%;">2</td> <td style="width: 5%;">3</td> <td style="width: 5%;">4</td> <td style="width: 5%;">5</td> <td style="width: 5%;">6</td> <td style="width: 5%;">7</td> <td style="width: 5%;">8</td> <td style="width: 5%;">9</td> <td style="width: 5%;">10</td> </tr> <tr> <td>Költségek éves bontása:</td> <td>16</td> <td>37</td> <td>37</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Kisaj. és előkész.:	15,7	Kisajátítás:	8,2 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: 100% EU: OCOG:	Építési költség:	74,9	Előkészítés %:	10,0% = 7,5 md Ft.	Összes költség:	90,6			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">ÉV:</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 5%;">2</td> <td style="width: 5%;">3</td> <td style="width: 5%;">4</td> <td style="width: 5%;">5</td> <td style="width: 5%;">6</td> <td style="width: 5%;">7</td> <td style="width: 5%;">8</td> <td style="width: 5%;">9</td> <td style="width: 5%;">10</td> </tr> <tr> <td>Költségek éves bontása:</td> <td>16</td> <td>37</td> <td>37</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>					ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Költségek éves bontása:	16	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kisaj. és előkész.:	15,7	Kisajátítás:	8,2 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: 100% EU: OCOG:																																									
Építési költség:	74,9	Előkészítés %:	10,0% = 7,5 md Ft.																																										
Összes költség:	90,6																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">ÉV:</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 5%;">2</td> <td style="width: 5%;">3</td> <td style="width: 5%;">4</td> <td style="width: 5%;">5</td> <td style="width: 5%;">6</td> <td style="width: 5%;">7</td> <td style="width: 5%;">8</td> <td style="width: 5%;">9</td> <td style="width: 5%;">10</td> </tr> <tr> <td>Költségek éves bontása:</td> <td>16</td> <td>37</td> <td>37</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>					ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Költségek éves bontása:	16	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0																	
ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																		
Költségek éves bontása:	16	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0																																		
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK																																													
Várhatóan szállodaként hasznosítható 20%, lakásként hasznosítható 80%. (Ha a lakásépítés egy részét szociális lakásépítésként lehet megoldani, akkor akkor a fejleges m ² ár csökkenthető)																																													

ID6 Fedett csarnok		SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ																																											
		BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT																																											
1. DEFINÍCIÓ																																													
RÖVID LEÍRÁS: Meglévő Budapest Aréna 12 000 fős lelátóval a Puskás Ferenc Stadion és Intézményei területén. MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A kézilabda versenyek létesítménye, a Játékok után eredeti funkciójának megfelelően sport és közcélokot szolgál.		Típus: Magasépítés Új építés vagy rekonstr.: instrukció Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes	<input type="checkbox"/> Duna-menti olimpia <input type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája <input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park																																										
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)																																											
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2 TERVEZETT KEZDÉS: 0 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kisaj. és előkész.:</td> <td style="width: 10%;">0,0</td> <td style="width: 20%;">Kisajátítás:</td> <td style="width: 10%;">0,0 md Ft.</td> <td rowspan="3" style="width: 20%; vertical-align: top;"> Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: EU: OCOG: 100% </td> </tr> <tr> <td>Építési költség:</td> <td>0,0</td> <td>Előkészítés %:</td> <td>12,0% = 0,0 md Ft.</td> </tr> <tr> <td>Összes költség:</td> <td>0,0</td> <td colspan="2" style="font-size: small;">(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">ÉV:</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 5%;">2</td> <td style="width: 5%;">3</td> <td style="width: 5%;">4</td> <td style="width: 5%;">5</td> <td style="width: 5%;">6</td> <td style="width: 5%;">7</td> <td style="width: 5%;">8</td> <td style="width: 5%;">9</td> <td style="width: 5%;">10</td> </tr> <tr> <td>Költségek éves bontása:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Kisaj. és előkész.:	0,0	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: EU: OCOG: 100%	Építési költség:	0,0	Előkészítés %:	12,0% = 0,0 md Ft.	Összes költség:	0,0	(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">ÉV:</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 5%;">2</td> <td style="width: 5%;">3</td> <td style="width: 5%;">4</td> <td style="width: 5%;">5</td> <td style="width: 5%;">6</td> <td style="width: 5%;">7</td> <td style="width: 5%;">8</td> <td style="width: 5%;">9</td> <td style="width: 5%;">10</td> </tr> <tr> <td>Költségek éves bontása:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>					ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Költségek éves bontása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kisaj. és előkész.:	0,0	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: EU: OCOG: 100%																																									
Építési költség:	0,0	Előkészítés %:	12,0% = 0,0 md Ft.																																										
Összes költség:	0,0	(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">ÉV:</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 5%;">2</td> <td style="width: 5%;">3</td> <td style="width: 5%;">4</td> <td style="width: 5%;">5</td> <td style="width: 5%;">6</td> <td style="width: 5%;">7</td> <td style="width: 5%;">8</td> <td style="width: 5%;">9</td> <td style="width: 5%;">10</td> </tr> <tr> <td>Költségek éves bontása:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>					ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Költségek éves bontása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																		
Költségek éves bontása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																		
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK																																													

ID6 Fedett csarnok

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő Budapest Aréna 12 000 fős lelátóval a Puskás Ferenc Stadion és Intézményei területén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A kézilabda versenyek létesítménye, a Játékok után eredeti funkciójának megfelelően sport és közcélokot szolgál.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,0

Építési költség: 0,0

Összes költség: 0,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,0 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID6 Fedett csarnok

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő Budapest Aréna 12 000 fős lelátóval a Puskás Ferenc Stadion és Intézményei területén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A kézilabda versenyek létesítménye, a Játékok után eredeti funkciójának megfelelően sport és közcélokot szolgál.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,0

Építési költség: 0,0

Összes költség: 0,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,0 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID5A Fedett csarnok - Végleges rész		SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT																																		
1. DEFINÍCIÓ																																				
<p>RÖVID LEÍRÁS: Meglévő Konferencia Központ 6000 fős állandó kapacitással a Milleneumi városrészben a IX. kerület Soroksári úton.</p> <p>MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A vivás döntők létesítménye, a Játékok után a létesítmény eredeti funkciója kerül visszaállításra.</p>	<p>Típus: Magasépítés</p> <p>Új építés vagy rekonstr.: Új építés</p> <p>Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia</p> <p><input type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája</p> <p><input type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park</p>																																		
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)																																		
<p>ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2</p> <p>ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2</p> <p>TERVEZETT KEZDÉS: 0</p> <p>LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0</p> <p>VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011</p>	<p>ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv</p> <p>MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Kisaj. és előkész.:</td> <td style="width: 15%;">0,0</td> <td style="width: 15%;">Kisajátítás:</td> <td style="width: 15%;">0,0 md Ft.</td> <td rowspan="3" style="width: 40%; vertical-align: top;"> Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: EU: OCOG: 100% </td> </tr> <tr> <td>Építési költség:</td> <td>0,0</td> <td>Előkészítés %:</td> <td>12,0% = 0,0 md Ft.</td> </tr> <tr> <td>Összes költség:</td> <td>0,0</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><small>(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)</small></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> Költségek éves bontása: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Kisaj. és előkész.:	0,0	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: EU: OCOG: 100%	Építési költség:	0,0	Előkészítés %:	12,0% = 0,0 md Ft.	Összes költség:	0,0	<small>(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)</small>		Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10					Költségek éves bontása: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisaj. és előkész.:	0,0	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: EU: OCOG: 100%																																
Építési költség:	0,0	Előkészítés %:	12,0% = 0,0 md Ft.																																	
Összes költség:	0,0	<small>(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)</small>																																		
Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10																																				
Költségek éves bontása: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK																																				

ID5A Fedett csarnok - Végleges rész		SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT																																		
1. DEFINÍCIÓ																																				
<p>RÖVID LEÍRÁS: Meglévő Konferencia Központ 6000 fős állandó kapacitással a Milleneumi városrészben a IX. kerület Soroksári úton.</p> <p>MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A vivás döntők létesítménye, a Játékok után a létesítmény eredeti funkciója kerül visszaállításra.</p>	<p>Típus: Magasépítés</p> <p>Új építés vagy rekonstr.: Új építés</p> <p>Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes</p>	<p><input type="checkbox"/> Duna-menti olimpia</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája</p> <p><input type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park</p>																																		
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)																																		
<p>ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2</p> <p>ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2</p> <p>TERVEZETT KEZDÉS: 0</p> <p>LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0</p> <p>VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011</p>	<p>ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv</p> <p>MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Kisaj. és előkész.:</td> <td style="width: 15%;">0,0</td> <td style="width: 15%;">Kisajátítás:</td> <td style="width: 15%;">0,0 md Ft.</td> <td rowspan="3" style="width: 40%; vertical-align: top;"> Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: EU: OCOG: 100% </td> </tr> <tr> <td>Építési költség:</td> <td>0,0</td> <td>Előkészítés %:</td> <td>12,0% = 0,0 md Ft.</td> </tr> <tr> <td>Összes költség:</td> <td>0,0</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><small>(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)</small></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> Költségek éves bontása: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Kisaj. és előkész.:	0,0	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: EU: OCOG: 100%	Építési költség:	0,0	Előkészítés %:	12,0% = 0,0 md Ft.	Összes költség:	0,0	<small>(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)</small>		Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10					Költségek éves bontása: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisaj. és előkész.:	0,0	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: EU: OCOG: 100%																																
Építési költség:	0,0	Előkészítés %:	12,0% = 0,0 md Ft.																																	
Összes költség:	0,0	<small>(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)</small>																																		
Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10																																				
Költségek éves bontása: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK																																				

OD3 Labdarúgó stadion

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő labdarúgó stadion Győrött, 30 000 fős kapacitással.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Labdarúgás selejtezők létesítménye, a Játékok után sportcélokot szolgál.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,7

Építési költség: 6,2

Összes költség: 6,9

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,7 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

OD3 Labdarúgó stadion

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő labdarúgó stadion Győrött, 30 000 fős kapacitással.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Labdarúgás selejtezők részére, Játékok után sportcélokot szolgál.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,7

Építési költség: 6,2

Összes költség: 6,9

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,7 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

OD5 Labdarúgó stadion

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő labdarúgó stadion Szegeden, 20 000 fős kapacitással.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Labdarúgás selejtezők létesítménye, a Játékok után sportcélokat szolgál.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,7
 Építési költség: 6,2
 Összes költség: 6,9

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,7 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:
 ÁLLAMI: 100%
 MAGÁN:
 EU:
 OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

OD5 Labdarúgó stadion

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő labdarúgó stadion Székesfehérváron 20 000 fős kapacitással.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Labdarúgás selejtezők részére, Játékok után sportcélokat szolgál.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,7
 Építési költség: 6,2
 Összes költség: 6,9

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,7 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:
 ÁLLAMI: 100%
 MAGÁN:
 EU:
 OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

OD3 Labdarúgó stadion

SAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő labdarúgó stadion Győrött, 30 000 fős kapacitással.

MŰSZAKI TARTALOM, Labdarúgás selejtezők létesítménye, a Játékok után sportcélokot szolgál.
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,7

Építési költség: 6,2

Összes költség: 6,9

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,7 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

OD5 Labdarúgó stadion

SAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő labdarúgó stadion Szegeden, 20 000 fős kapacitással.

MŰSZAKI TARTALOM, Labdarúgás selejtezők létesítménye, a Játékok után sportcélokot szolgál.
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,7

Építési költség: 6,2

Összes költség: 6,9

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,7 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

OD4 Labdarúgó stadion

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő labdarúgó stadion Székesfehérváron, 20 000 fős kapacitással.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Labdarúgás selejtezők létesítménye, a Játékok után sportcélokot szolgál.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,7

Építési költség: 6,2

Összes költség: 6,9

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,7 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

OD4 Labdarúgó stadion

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő labdarúgó stadion Székesfehérváron, 20 000 fős kapacitással.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Labdarúgás selejtezők létesítménye, a Játékok után sportcélokot szolgál.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,7

Építési költség: 6,2

Összes költség: 6,9

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,7 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

OD2 Labdarúgó stadion

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő Puskás Ferenc Stadion felújítva 30 000 fős kapacitással.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Labdarúgás selejtezők részére, Játékok után sportcélokot szolgál.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,7
 Építési költség: 6,2
 Összes költség: 6,9

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,7 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:
 ÁLLAMI: 100%
 MAGÁN:
 EU:
 OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

OD2 Labdarúgó stadion

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új labdarúgó stadion Debrecenben, 30 000 fős kapacitással.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Labdarúgás selejtezők létesítménye, a Játékok után sportcélokot szolgál.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,7
 Építési költség: 6,2
 Összes költség: 6,9

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,7 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:
 ÁLLAMI: 100%
 MAGÁN:
 EU:
 OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

OD1 Főstadion - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Újjáépített Puskás Ferenc Stadion, 60 000-es állandó + 40 000 ideiglenes kapacitással.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A nyitó-és záróünnepség, labdarúgás döntő valamint az atlétika versenyek lebonyolításának helyt adó létesítmény, a Játékok után sport és közcélokot szolgál.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 4,5

Építési költség: 37,1

Összes költség: 41,6

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 4,5 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 4 11 15 11 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

OD2 Labdarúgó stadion

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új labdarúgó stadion Debrecenben, 30 000 fős kapacitással.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Labdarúgás selejtezők létesítménye, a Játékok után sportcélokot szolgál.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,7

Építési költség: 6,2

Összes költség: 6,9

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,7 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

OD4 Labdarúgó stadion

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új labdarúgó stadion Debrecenben, 30 000 fős kapacitással.

MŰSZAKI TARTALOM, Labdarúgás selejtezők részére, Játékok után sportcélokat szolgál.
FIZIKAI JELLEMZŐK:

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,7

Építési költség: 6,2

Összes költség: 6,9

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,7 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

OD1 Főstadion - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új stadion 60 000-es állandó + 40 000 ideiglenes kapacitással az M3-M0 - Rákospalotai határút - Szilas patak által határolt területen.

MŰSZAKI TARTALOM, A nyitó-és záróünnepség, labdarúgás döntő valamint az atlétika versenyek lebonyolításának helyt adó létesítmény, a
FIZIKAI JELLEMZŐK: Játékok után sport és közcélokat szolgál.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 4,5

Építési költség: 37,1

Összes költség: 41,6

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 4,5 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 4 11 15 11 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

OD1 Főstadion - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Újjáépített Puskás Ferenc Stadion, 60 000-es állandó + 40 000 ideiglenes kapacitással.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A nyitó-és zárőnnepség, labdarúgás döntő valamint az atlétika versenyek lebonyolításának helyt adó létesítmény, a Játékok után sport és közcélokat szolgál.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 4,5

Építési költség: 37,1

Összes költség: 41,6

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 4,5 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 4 11 15 11 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP1A Strandröplabda stadion

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - IDEIGLENES

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Ideiglenes stadion 10 000 fős lelátóval Budakalász - 11. sz. főút és a Duna közötti térség déli területein.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A strandröplabda versenyek helyszínéül szolgál, a Játékok után elbontásra kerül.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,1

Építési költség: 1,2

Összes költség: 1,4

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,1 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP1B Strandröplabda stadion

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - IDEIGLENES

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Ideiglenes stadion 7500 fős lelátóval Budakalász - 11. sz. főút és a Duna közötti térség déli területein.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A strandröplabda versenyek helyszínéül szolgál, a Játékok után elbontásra kerül.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,1

Építési költség: 1,0

Összes költség: 1,1

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,1 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP2B Gyepplabda stadion

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - IDEIGLENES

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Ideiglenes stadion 5000 fős lelátóval Egyetemi sporttelep - Kopaszi gát környékén, a Budafoki úti pálya mellett.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A gyepplabda versenyek helyszínéül szolgál, a Játékok után elbontásra kerül.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,1

Építési költség: 0,6

Összes költség: 0,7

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,1 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID4 Fedett csarnok

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - IDEIGLENES

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Ideiglenes csarnok 10 000 fős lelátóval, az Egyetemi sporttelep - Kopaszi gát - Nádor kert környékén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az ökölvívás versenyek létesítménye, a Játékok után elbontásra, esetleg áttelepítésre kerül.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,9

Építési költség: 7,4

Összes költség: 8,3

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,9 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID8 Fedett csarnok

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - IDEIGLENES

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Ideiglenes csarnok 5000 fős lelátóval Óbuda volt gázgyári területén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az asztalitenisz és taekwondo versenyek közös létesítménye, a Játékok után elbontásra és esetleg áttelepítésre kerül.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,4

Építési költség: 3,7

Összes költség: 4,2

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,4 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID7 Fedett csarnok

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - IDEIGLENES

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Ideiglenes csarnok 9000 fős lelátóval a Kvassay-zsilip térségében.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A cselgáncs és birkózás versenyek közös létesítménye, a Játékok után elbontásra és esetleg áttelepítésre kerül.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,8

Építési költség: 6,7

Összes költség: 7,5

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,8 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP17 Triatlon pálya

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - IDEIGLENES

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: A helyszín kialakítása pályakijelölést és 10 000 fős ideiglenes lelátórendszer építését jelenti a Városligetben.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A triatlon versenyszámok helyszínei, úszás a városligeti tóban, futás és kerékpározás közutakon. A Játékok után az eredeti állapot kerül visszaállításra.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 0

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,0

Építési költség: 0,0

Összes költség: 0,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,0 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP17 Triatlon pálya

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - IDEIGLENES

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: A helyszín kialakítása pályakijelölést és 10 000 fős ideiglenes lelátórendszer építését jelenti, a budakalászi tavak környékén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A triatlon versenyszámok helyszínei, úszás a budakalászi tavakban, futás és kerékpározás közutakon. A Játékok után az eredeti állapot kerül visszaállításra.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,1

Építési költség: 1,2

Összes költség: 1,4

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,1 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID7 Fedett csarnok

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - IDEIGLENES

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Ideiglenes csarnok 9000 fős lelátóval Budakalász - 11 sz. főút és Duna közötti térség déli területein.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A cselgáncs és birkózás versenyek közös létesítménye, a Játékok után elbontásra és esetleg áttelepítésre kerül.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,8

Építési költség: 6,7

Összes költség: 7,5

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,8 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP8 Országúti kerékpár pálya

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - IDEIGLENES

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: A helyszín kialakítása pálya -és parkoló kijelölést jelent, ca. 15 000 fő állva nézi a versenyt. A pálya Budapest utcáin kerül kijelölésre.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az országúti kerékpárverseny helyszíne, a Játékok után az eredeti állapot kerül visszaállításra.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 0

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,0

Építési költség: 0,0

Összes költség: 0,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,0 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID9 Fedett csarnok

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - IDEIGLENES

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Ideiglenes csarnok 14 000 fős lelátóval a Kvassay zsilip - Vituki térségben.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A röplabda versenyek létesítménye, a Játékok után elbontásra és esetleg áttelepítésre kerül.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 1,2

Építési költség: 9,6

Összes költség: 10,8

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 1,2 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	1	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP7 Terepkerékpár pálya

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - IDEIGLENES

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: A helyszín kialakítása pálya -és parkolóterület kijelölését jelenti, ca. 15 000 fő állva nézi a versenyt. A pálya a budai hegyekben kerül kijelölésre.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A terepkerékpár verseny helyszíne, a Játékok után az eredeti állapot kerül visszaállításra.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

SP6 Kajak-kenu és evezős pálya - Ideiglenes rész

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,0

Építési költség: 0,0

Összes költség: 0,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,0 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP4B Baseball és softball központ

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - IDEIGLENES

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Ideiglenes stadion 7000 fős lelátóval a XIV. Kerület Albertirsai út - Kerepesi út által határolt lóversenypályán

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A baseball versenyszámok létesítménye, a Játékok után a lóversenypálya eredeti állapota kerül visszaállításra.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,3

Építési költség: 2,2

Összes költség: 2,5

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,3 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID8 Fedett csarnok

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - IDEIGLENES

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Ideiglenes csarnok 5000 fős lelátóval a Puskás Ferenc Stadion térségét kiegészítő területeken, a Kerepesi út déli oldalán.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az asztalitenisz és taekwondo versenyek közös létesítménye, a Játékok után elbontásra és esetleg áttelepítésre kerül.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,4

Építési költség: 3,7

Összes költség: 4,2

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,4 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP4A Baseball és softball központ

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - IDEIGLENES

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Ideiglenes stadion 12 000 fős lelátóval a XIV. Kerület Albertirsai út - Kerepesi út által határolt lóversenypályán

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A baseball versenyszámok létesítménye, a Játékok után a lóversenypálya eredeti állapota kerül visszaállításra.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,4

Építési költség: 3,7

Összes költség: 4,2

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,4 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP4C Baseball és softball központ

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - IDEIGLENES

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Ideiglenes stadion 5000 fős lelátóval a XIV. Kerület Albertirsai út - Kerepesi út által határolt lóversenypályán

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A softball versenyszámok létesítménye, a Játékok után a lóversenypálya eredeti állapota kerül visszaállításra.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,2

Építési költség: 1,7

Összes költség: 1,9

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,2 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP3 Íjász központ

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - IDEIGLENES

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új stadion Gödöllőn 3000 fős állandó + 2000 fős ideiglenes lelátóval.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az íjászat és a lovaglás versenyszámok közös létesítménye, a Játékok után sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,0

Építési költség: 0,0

Összes költség: 0,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,0 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP4A Baseball és softball központ

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - IDEIGLENES

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Ideiglenes stadion 12 000 fős lelátóval a XIV. Kerület Albertirsai út - Kerepesi út által határolt lóversenypályán.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A baseball versenyszámok létesítménye, a Játékok után a lóversenypálya eredeti állapota kerül visszaállításra.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,4

Építési költség: 3,7

Összes költség: 4,2

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,4 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP4B Baseball és softball központ

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - IDEIGLENES

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Ideiglenes stadion 7000 fős lelátóval a XIV. Kerület Albertirsai út - Kerepesi út által határolt lóversenypályán

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A baseball versenyszámok létesítménye, a Játékok után a lóversenypálya eredeti állapota kerül visszaállításra.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,3

Építési költség: 2,2

Összes költség: 2,5

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,3 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP4C Baseball és softball központ

SAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - IDEIGLENES

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Ideiglenes stadion 5000 fős lelátóval a XIV. Kerület Albertirsai út - Kerepesi út által határolt lóversenypályán.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A softball versenyszámok létesítménye, a Játékok után a lóversenypálya eredeti állapota kerül visszaállításra.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,2
 Építési költség: 1,7
 Összes költség: 1,9

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,2 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI:
MAGÁN:
EU:
OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP7 Terepkerékpár pálya

SAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - IDEIGLENES

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: A helyszín kialakítása pálya -és parkoló kijelölést jelent, ca. 15 000 fő állva nézi a versenyt. A pálya a budai hegyekben kerül kijelölésre.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A terepkerékpár verseny helyszíne, a Játékok után az eredeti állapot kerül visszaállításra.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,0
 Építési költség: 0,0
 Összes költség: 0,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,0 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI:
MAGÁN:
EU:
OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP8 Országúti kerékpár pálya

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - IDEIGLENES

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: A helyszín kialakítása pálya -és parkolóterületek kijelölését jelenti, ca. 15 000 fő állva nézi a versenyt. A pálya Budapest utcáin kerül kijelölésre.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az országúti kerékpárverseny helyszíne, a Játékok után az eredeti állapot kerül visszaállításra.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 0

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,0

Építési költség: 0,0

Összes költség: 0,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,0 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP8 Országúti kerékpár pálya

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - IDEIGLENES

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: A helyszín kialakítása pálya -és parkolóterület kijelölést jelent, ca. 15 000 fő állva nézi a versenyt. A pálya Budapest utcáin kerül kijelölésre.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az országúti kerékpárverseny helyszíne, a Játékok után az eredeti állapot kerül visszaállításra.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 0

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,0

Építési költség: 0,0

Összes költség: 0,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,0 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP4C Baseball és softball központ

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - IDEIGLENES

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Ideiglenes stadion 5000 fős lelátóval a XIV. Kerület Albertirsai út - Kerepesi út által határolt lóversenypályán

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A softball versenyszámok létesítménye, a Játékok után a lóversenypálya eredeti állapota kerül visszaállításra.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,2

Építési költség: 1,7

Összes költség: 1,9

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,2 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP4B Baseball és softball központ

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - IDEIGLENES

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Ideiglenes stadion 7000 fős lelátóval a XIV. Kerület Albertirsai út - Kerepesi út által határolt lóversenypályán

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A baseball versenyszámok létesítménye, a Játékok után a lóversenypálya eredeti állapota kerül visszaállításra.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

SP4A Baseball és softball központ

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,3

Építési költség: 2,2

Összes költség: 2,5

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,3 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP4A Baseball és softball központ

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - IDEIGLENES

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Ideiglenes stadion 12 000 fős lelátóval a XIV. Kerület Albertirsai út - Kerepesi út által határolt lóversenypályán

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A baseball versenyszámok létesítménye, a Játékok után a lóversenypálya eredeti állapota kerül visszaállításra.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,4

Építési költség: 3,7

Összes költség: 4,2

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,4 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP7 Terepkerékpár pálya

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - IDEIGLENES

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: A helyszín kialakítása pálya -és parkoló kijelölést jelent, ca. 15 000 fő állva nézi a versenyt. A pálya a budai hegyekben kerül kijelölésre.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A terepkerékpár verseny helyszíne, a Játékok után az eredeti állapot kerül visszaállításra.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,0

Építési költség: 0,0

Összes költség: 0,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,0 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID8 Fedett csarnok

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - IDEIGLENES

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Ideiglenes csarnok 5000 fős lelátóval Óbuda volt gázgyári területén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az asztalitenisz és taekwondo versenyek közös létesítménye, a Játékok után elbontásra és esetleg áttelepítésre kerül.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,4

Építési költség: 3,7

Összes költség: 4,2

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,4 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP2B Gyeplabda stadion

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő BKV labdarúgó stadion átalakítása 5000 fős lelátóval.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A gyeplabda versenyek helyszínéül szolgál, a Játékok után az eredeti állapot kerül visszaállításra.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,1

Építési költség: 0,6

Összes költség: 0,7

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,1 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP1A Strandröplabda stadion

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő Fáy utcai labdarúgó stadion átalakítva, 10 000 fős lelátóval.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A strandröplabda versenyek helyszínéül szolgál, a Játékok után az eredeti állapot kerül visszaállításra.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,0

Építési költség: 0,0

Összes költség: 0,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,0 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP1B Strandröplabda stadion

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő Fáy utcai labdarúgó stadion edzőpályájának átalakítása és bővítése 7500 fős ideiglenes lelátóval.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A strandröplabda versenyek helyszínéül szolgál, a Játékok után az eredeti állapot kerül visszaállításra.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,0

Építési költség: 0,0

Összes költség: 0,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,0 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP2A Gyepabda stadion

SAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő UTE labdarúgó stadion átalakítva, 15 000 fős lelátóval.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A gyepabda versenyek helyszínéül szolgál, a Játékok után az eredeti állapot kerül visszaállításra.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.:	0,0	Kisajátítás:	0,0 md Ft.
Építési költség:	0,0	Előkészítés %:	12,0% = 0,0 md Ft.
Összes költség:	0,0	(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)	

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI:
MAGÁN:
EU:
OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP2B Gyepabda stadion

SAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő UTE labdarúgó stadion edzőpályájának átalakítása és bővítése 5000 fős ideiglenes lelátóval.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A gyepabda versenyek helyszínéül szolgál, a Játékok után az eredeti állapot kerül visszaállításra.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.:	0,1	Kisajátítás:	0,0 md Ft.
Építési költség:	0,6	Előkészítés %:	12,0% = 0,1 md Ft.
Összes költség:	0,7	(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)	

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI:
MAGÁN:
EU:
OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP12 Vitorlás központ - Ideiglenes rész

SAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő létesítmény felújítása illetve bővítése Balatonfüreden, ideiglenes lelátó 10 000 fő részére.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A vitorlás versenyek helyszíne, a Játékok után az eredeti állapot kerül visszaállításra, sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,1
 Építési költség: 1,2
 Összes költség: 1,4

Kisajátítás: 0,0 md Ft.
 Előkészítés %: 12,0% = 0,1 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI:
MAGÁN:
EU:
OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP1A Strandröplabda stadion

SAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő FTC labdarúgó stadion átalakítva, 10 000 fős lelátóval.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A strandröplabda versenyek helyszínéül szolgál, a Játékok után az eredeti állapot kerül visszaállításra.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,0
 Építési költség: 0,0
 Összes költség: 0,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.
 Előkészítés %: 12,0% = 0,0 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI:
MAGÁN:
EU:
OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP12 Vitorlás központ - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő létesítmény felújítása illetve bővítése Balatonfüreden, ideiglenes lelátó 10 000 fő részére.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A vitorlás versenyek helyszíne, a Játékok után az eredeti állapot kerül visszaállításra, sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,1

Építési költség: 1,2

Összes költség: 1,4

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,1 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP2A Gyeplabda stadion

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő MTK labdarúgó stadion átalakítása 15 000 fős lelátóval.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A gyeplabda versenyek helyszínéül szolgál, a Játékok után az eredeti állapot kerül visszaállításra.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,0

Építési költség: 0,0

Összes költség: 0,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,0 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID5A Fedett csarnok - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő Konferencia Központ 6000 fős állandó kapacitással a Milleneumi városrészben a IX. kerület Soroksári úton.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A vivás döntők létesítménye, a Játékok után a létesítmény eredeti funkciója kerül visszaállításra.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,0

Építési költség: 0,0

Összes költség: 0,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,0 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP11 Öttusa központ - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő és új ideiglenes létesítmények a Margitszigeten, Hajós Alfréd Sportuszoda és a Margitszigeti Atlétikapálya felújításával illetve bővítésével, 8000 fős meglévő, 2000 fős új állandó és 20 000 fős ideiglenes lelátóval.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az öttusa versenyszámok létesítményei, a Játékok után az eredeti állapot kerül visszaállításra, sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,3

Építési költség: 2,5

Összes költség: 2,8

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,3 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP11 Öttusa központ - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő és új ideiglenes létesítmények a Margitszigeten, Hajós Alfréd Sportuszoda és a Margitszigeti Atlétikapálya felújításával illetve bővítésével, 8000 fős meglévő, 2000 fős új állandó és 20 000 fős ideiglenes lelátóval.
MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az öttusa versenyszámok létesítményei, a Játékok után az eredeti állapot kerül visszaállításra, sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés
Új építés vagy rekonstr.: instrukció
Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---
TERVEZETT KEZDÉS: 0	
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,1	Kisajátítás: 0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG:
Építési költség: 1,2	Előkészítés %: 12,0% = 0,1 md Ft.	
Összes költség: 1,4	(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)	
ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Költségek éves bontása: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0		

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP9 Kerékpárpálya - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő Millenáris kerékpárpálya kerül felújításra 2000 állandó + 8000 ideiglenes lelátóval a Puskás Ferenc Stadion és Intézményei területén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A pályakerékpár versenyek létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés
Új építés vagy rekonstr.: instrukció
Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---
TERVEZETT KEZDÉS: 0	
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,2	Kisajátítás: 0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: EU: OCOG: 100%
Építési költség: 2,0	Előkészítés %: 12,0% = 0,2 md Ft.	
Összes költség: 2,2	(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)	
ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Költségek éves bontása: 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0		

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP9 Kerékpárpálya - Végleges rész

SAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő Millenáris kerékpárpálya kerül felújításra 2000 állandó + 8000 ideiglenes lelátóval a Puskás Ferenc Stadion és Intézményei területén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A pályakerékpár versenyek létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,4
 Építési költség: 3,0
 Összes költség: 3,3

Kisajátítás: 0,0 md Ft.
 Előkészítés %: 12,0% = 0,4 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP1B Strandröplabda stadion

SAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő FTC labdarúgó stadion edzőpályájának átalakítása és bővítése 7500 fős ideiglenes lelátóval.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A strandröplabda versenyek helyszínéül szolgál, a Játékok után az eredeti állapot kerül visszaállításra.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,0
 Építési költség: 0,0
 Összes költség: 0,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.
 Előkészítés %: 12,0% = 0,0 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI:
MAGÁN:
EU:
OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP11 Öttusa központ - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő és új ideiglenes létesítmények a Margitszigeten, Hajós Alfréd Sportuszoda és a Margitszigeti Atlétikapálya felújításával illetve bővítésével, 8000 fős meglévő, 2000 fős új állandó és 20 000 fős ideiglenes lelátóval.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az öttusa versenyszámok létesítményei, a Játékok után az eredeti állapot kerül visszaállításra, sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia**
- Városmegújulás Olimpiája**
- Északi Olimpiai Park**

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGGORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

SP10 Lovas központ - Ideiglenes rész

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,1

Építési költség: 1,2

Összes költség: 1,4

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,1 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP9 Kerékpárpálya - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő Millenáris kerékpárpálya kerül felújításra 2000 állandó + 8000 ideiglenes lelátóval a Puskás Ferenc Stadion és Intézményei területén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A pályakerékpár versenyek létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia**
- Városmegújulás Olimpiája**
- Északi Olimpiai Park**

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGGORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

SP8 Országúti kerékpár pálya

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,4

Építési költség: 3,0

Összes költség: 3,3

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,4 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP12 Vitorlás központ - Ideiglenes rész

SAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő létesítmény felújítása illetve bővítése Balatonfüreden, ideiglenes lelátó 10 000 fő részére.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A vitorlás versenyek helyszíne, a Játékok után az eredeti állapot kerül visszaállításra, sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés
Új építés vagy rekonstr.: Új építés
Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---
TERVEZETT KEZDÉS: 0	
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.:	0,1	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: EU: OCOG: 100%							
Építési költség:	1,2	Előkészítés %:	12,0% = 0,1 md Ft.								
Összes költség:	1,4	(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)									
Költségek éves bontása:											
ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP9 Kerékpárpálya - Végleges rész

SAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő Millenáris kerékpárpálya kerül felújításra 2000 állandó + 8000 ideiglenes lelátóval a Puskás Ferenc Stadion és Intézményei területén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A pályakerékpár versenyek létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés
Új építés vagy rekonstr.: instrukció
Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---
TERVEZETT KEZDÉS: 0	
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.:	0,4	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG:							
Építési költség:	3,0	Előkészítés %:	12,0% = 0,4 md Ft.								
Összes költség:	3,3	(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)									
Költségek éves bontása:											
ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP2A Gyepabda stadion

SAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Megévő labdarúgó pálya átalakítása és 15 000 fős ideiglenes lelátó építése az Egyetemi sporttelep - Kopaszi gát környékén, (Budafoki úti pálya).

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A gyeplabda versenyek helyszínéül szolgál, a Játékok után az eredeti állapot kerül visszaállításra.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,2
 Építési költség: 1,9
 Összes költség: 2,1

Kisajátítás: 0,0 md Ft.
 Előkészítés %: 12,0% = 0,2 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI:
MAGÁN:
EU:
OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP9 Kerékpárpálya - Ideiglenes rész

SAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő Millenáris kerékpárpálya kerül felújításra 2000 állandó + 8000 ideiglenes lelátóval a Puskás Ferenc Stadion és Intézményei területén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A pályakerékpár versenyek létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,2
 Építési költség: 2,0
 Összes költség: 2,2

Kisajátítás: 0,0 md Ft.
 Előkészítés %: 12,0% = 0,2 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI:
MAGÁN:
EU:
OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP11 Öttusa központ - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő és új ideiglenes létesítmények a Margitszigeten, Hajós Alfréd Sportuszoda és a Margitszigeti Atlétikapálya felújításával illetve bővítésével, 8000 fős meglévő, 2000 fős új állandó és 20 000 fős ideiglenes lelátóval.
MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az öttusa versenyszámok létesítményei, a Játékok után az eredeti állapot kerül visszaállításra, sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés
Új építés vagy rekonstr.: instrukció
Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes!

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---
TERVEZETT KEZDÉS: 0	
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,3	Kisajátítás: 0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: EU: OCOG: 100%
Építési költség: 2,5	Előkészítés %: 12,0% = 0,3 md Ft.	
Összes költség: 2,8	(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)	
Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Költségek éves bontása: 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0		

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP11 Öttusa központ - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő és új ideiglenes létesítmények a Margitszigeten, Hajós Alfréd Sportuszoda és a Margitszigeti Atlétikapálya felújításával illetve bővítésével, 8000 fős meglévő, 2000 fős új állandó és 20 000 fős ideiglenes lelátóval.
MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az öttusa versenyszámok létesítményei, a Játékok után az eredeti állapot kerül visszaállításra, sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés
Új építés vagy rekonstr.: instrukció
Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes!

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---
TERVEZETT KEZDÉS: 0	
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,3	Kisajátítás: 0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: EU: OCOG: 100%
Építési költség: 2,5	Előkészítés %: 12,0% = 0,3 md Ft.	
Összes költség: 2,8	(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)	
Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Költségek éves bontása: 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0		

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP12 Vitorlás központ - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő létesítmény felújítása illetve bővítése Balatonfüreden, ideiglenes lelátó 10 000 fő részére.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A vitorlás versenyek helyszíne, a Játékok után az eredeti állapot kerül visszaállításra, sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

SP11 Öttusa központ - Ideiglenes rész

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,1

Építési költség: 1,2

Összes költség: 1,4

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,1 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP9 Kerékpárpálya - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő Millenáris kerékpárpálya kerül felújításra 2000 állandó + 8000 ideiglenes lelátóval a Puskás Ferenc Stadion és Intézményei területén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A pályakerékpár versenyek létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,2

Építési költség: 2,0

Összes költség: 2,2

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,2 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP11 Öttusa központ - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő és új ideiglenes létesítmények a Margitszigeten, Hajós Alfréd Sportuszoda és a Margitszigeti Atlétikapálya felújításával illetve bővítésével, 8000 fős meglévő, 2000 fős új állandó és 20 000 fős ideiglenes lelátóval.
MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az öttusa versenyszámok létesítményei, a Játékok után az eredeti állapot kerül visszaállításra, sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés
 Új építés vagy rekonstr.: instrukció
 Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---
TERVEZETT KEZDÉS: 0	
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.:	0,1	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG:							
Építési költség:	1,2	Előkészítés %:	12,0% = 0,1 md Ft.								
Összes költség:	1,4	(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)									
ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID5A Fedett csarnok - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő Konferencia Központ 6000 fős állandó kapacitással a Milleneumi városrészben a IX. kerület Soroksári úton.
MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A vívás döntők létesítménye, a Játékok után a létesítmény eredeti funkciója kerül visszaállításra.

Típus: Magasépítés
 Új építés vagy rekonstr.: Új építés
 Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---
TERVEZETT KEZDÉS: 0	
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.:	0,0	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: EU: OCOG: 100%							
Építési költség:	0,0	Előkészítés %:	12,0% = 0,0 md Ft.								
Összes költség:	0,0	(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)									
ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP12 Vitorlás központ - Ideiglenes rész

SAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő létesítmény felújítása illetve bővítése Balatonfüreden, ideiglenes lelátó 10 000 fő részére.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A vitorlás versenyek helyszíne, a Játékok után az eredeti állapot kerül visszaállításra, sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,1 Kisajátítás: 0,0 md Ft.
 Építési költség: 1,2 Előkészítés %: 12,0% = 0,1 md Ft.
 Összes költség: 1,4 (Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI:
MAGÁN:
EU:
OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP12 Vitorlás központ - Végleges rész

SAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - MEGLÉVŐ

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Meglévő létesítmény felújítása illetve bővítése Balatonfüreden, ideiglenes lelátó 10 000 fő részére.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A vitorlás versenyek helyszíne, a Játékok után az eredeti állapot kerül visszaállításra, sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,1 Kisajátítás: 0,0 md Ft.
 Építési költség: 1,2 Előkészítés %: 12,0% = 0,1 md Ft.
 Összes költség: 1,4 (Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID5A Fedett csarnok - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - NEM SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 6000 fős ideiglenes lelátóval, Budakalász - Pomáz - Szentendre közötti térség északi területein.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A vivás döntők létesítménye, a Játékok után nem sport célú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,4

Építési költség: 3,5

Összes költség: 3,9

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,4 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID3 Fedett csarnok - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - NEM SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 2000 fős állandó + 16 000 fős ideiglenes lelátóval, az M3-M0 - Rákospalotai határút - Szilas patak által határolt területen.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A kosárlabda döntők és a szertorna versenyek közös létesítménye, a Játékok után nem sport célokat szolgál.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 1,2

Építési költség: 9,9

Összes költség: 11,1

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 1,2 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 1 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID3 Fedett csarnok - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - NEM SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 2000 fős állandó + 16 000 fős ideiglenes lelátóval, a Kvassay-zsilip térségében.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A kosárlabda döntők és a szertorna versenyek közös létesítménye, a Játékok után nem sport célokat szolgál.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 1,2 Kisajátítás: 0,0 md Ft.
 Építési költség: 9,9 Előkészítés %: 12,0% = 1,2 md Ft.
 Összes költség: 11,1 (Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	1	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID2 Fedett csarnok - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - NEM SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 5000 fős ideiglenes lelátóval, az M3-M0 - Rákospalotai határút - Szilas patak által határolt területen.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A kosárlabda selejtezők létesítménye, a Játékok után nem sportcélokat szolgál.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,1 Kisajátítás: 0,0 md Ft.
 Építési költség: 1,2 Előkészítés %: 12,0% = 0,1 md Ft.
 Összes költség: 1,4 (Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI:
MAGÁN:
EU:
OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP13 Lövészeti központ - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - NEM SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új létesítmény 5000 fős ideiglenes lelátóval, a Hungexpo terület - Fehér út környékén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A sportlövészet versenyek létesítménye, a Játékok után nem sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,1

Építési költség: 0,6

Összes költség: 0,7

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,1 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP13 Lövészeti központ - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - NEM SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új létesítmény 5000 fős ideiglenes lelátóval, a Hungexpo terület - Fehér út környékén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A sportlövészet versenyek létesítménye, a Játékok után nem sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,2

Építési költség: 2,0

Összes költség: 2,2

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,2 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID1 Fedett csarnok - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - NEM SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 2000 fős állandó + 5000 fős ideiglenes lelátóval, Óbuda volt gázgyári területén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A tollaslabda a trampolin és a ritmikus sportgimnasztika közös létesítménye, a Játékok után nem sport célokat szolgál.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,1

Építési költség: 1,2

Összes költség: 1,4

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,1 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID5A Fedett csarnok - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - NEM SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 6000 fős ideiglenes lelátóval, Budakalász - Pomáz - Szentendre közötti térség északi területein.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A vívás döntők létesítménye, a Játékok után nem sport célú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,2

Építési költség: 1,5

Összes költség: 1,7

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,2 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID1 Fedett csarnok - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - NEM SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 2000 fős állandó + 5000 fős ideiglenes lelátóval, Óbuda volt gázgyári területén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A tollaslabda a trampolin és a ritmikus sportgimnasztika közös létesítménye, a Játékok után nem sport célokat szolgál.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,6

Építési költség: 4,9

Összes költség: 5,5

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,6 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID7 Fedett csarnok - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - NEM SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 2000 fős állandó + 7000 fős ideiglenes lelátóval a Hungexpo terület - Fehér út környékén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A cselgáncs és birkózás versenyek közös létesítménye, a Játékok után nem sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,2

Építési költség: 1,7

Összes költség: 1,9

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,2 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID3 Fedett csarnok - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - NEM SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS
BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 2000 fős állandó + 16 000 fős ideiglenes lelátóval, a Kvassay-zsilip térségében.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A kosárlabda döntők és a szertorna versenyek közös létesítménye, a Játékok után nem sport célokat szolgál.

Típus: Magasépítés
Új építés vagy rekonstr.: Új építés
Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.:	0,5	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: EU: OCOG: 100%							
Építési költség:	4,0	Előkészítés %:	12,0% = 0,5 md Ft.								
Összes költség:	4,4	(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)									
Költségek éves bontása:											
ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID3 Fedett csarnok - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - NEM SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS
BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 2000 fős állandó + 16 000 fős ideiglenes lelátóval, Óbuda volt gázgyári területén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A kosárlabda döntők és a szertorna versenyek közös létesítménye, a Játékok után nem sport célokat szolgál.

Típus: Magasépítés
Új építés vagy rekonstr.: Új építés
Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3
TERVEZETT KEZDÉS: 0
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.:	0,5	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: EU: OCOG: 100%							
Építési költség:	4,0	Előkészítés %:	12,0% = 0,5 md Ft.								
Összes költség:	4,4	(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)									
Költségek éves bontása:											
ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID9 Fedett csarnok - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - NEM SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 2000 fős állandó + 12 000 fős ideiglenes lelátóval Budakalász - 11. sz. főút és a Duna közötti térség déli területein.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A röplabda versenyek létesítménye, a Játékok után nem sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,8

Építési költség: 6,7

Összes költség: 7,5

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,8 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID5B Fedett csarnok

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - NEM SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 3000 fős lelátóval a Milleneumi városrészben, a meglévő Konferencia Központ közvetlen szomszédságában.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A vívás selejtezők létesítménye, a Játékok után nem sport célokat szolgál.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,4

Építési költség: 3,5

Összes költség: 3,9

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,4 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID1 Fedett csarnok - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - NEM SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 7000 fős ideiglenes lelátóval a Hungexpo szabadterületén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A tollaslabda valamint a trampolin és ritmikus sportgimnasztika versenyek közös létesítménye. A Játékok után nem sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,1

Építési költség: 1,2

Összes költség: 1,4

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,1 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID9 Fedett csarnok - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - NEM SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 2000 fős állandó + 12 000 fős ideiglenes lelátóval Budakalász - 11. sz. főút és Duna közötti térség déli területén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A röplabda versenyek létesítménye, a Játékok után nem sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,4

Építési költség: 3,0

Összes költség: 3,3

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,4 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID1 Fedett csarnok - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - NEM SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 2000 fős állandó + 5000 fős ideiglenes lelátóval, Óbuda volt gázgyári területén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A tollaslabda, trampolin és ritmikus sportgimnasztika versenyek közös létesítménye, a Játékok után nem sport célokat szolgál.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,6
 Építési költség: 4,9
 Összes költség: 5,5

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,6 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID1 Fedett csarnok - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - NEM SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 2000 fős állandó + 5000 fős ideiglenes lelátóval, Óbuda volt gázgyári területén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A tollaslabda, trampolin és ritmikus sportgimnasztika versenyek közös létesítménye, a Játékok után nem sport célokat szolgál.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,1
 Építési költség: 1,2
 Összes költség: 1,4

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,1 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:
ÁLLAMI:
MAGÁN:
EU:
OCOG: 100%

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID4 Fedett csarnok - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - NEM SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 10 000 fős ideiglenes lelátóval, a Puskás Ferenc Stadion térségét kiegészítő területeken, a Kerepesi út déli oldalán.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az ökölvívás versenyek létesítménye, a Játékok után nem sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,2

Építési költség: 2,0

Összes költség: 2,2

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,2 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID1 Fedett csarnok - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - NEM SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 7000 fős ideiglenes lelátóval a Hungexpo szabadterületén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A tollaslabda valamint a trampolin és ritmikus sportgimnasztika versenyek közös létesítménye. A Játékok után nem sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,6

Építési költség: 4,9

Összes költség: 5,5

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,6 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID7 Fedett csarnok - Végleges rész

SAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - NEM SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 2000 fős állandó + 7000 fős ideiglenes lelátóval a Hungexpo terület - Fehér út környékén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A cselgáncs és birkózás versenyek közös létesítménye, a Játékok után nem sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,7 Kisajátítás: 0,0 md Ft.
 Építési költség: 5,4 Előkészítés %: 12,0% = 0,7 md Ft.
 Összes költség: 6,1 (Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID9 Fedett csarnok - Ideiglenes rész

SAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - NEM SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 2000 fős állandó + 12 000 fős ideiglenes lelátóval Budakalász - 11. sz. főút és Duna közötti térség déli területén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A röplabda versenyek létesítménye, a Játékok után nem sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,4 Kisajátítás: 0,0 md Ft.
 Építési költség: 3,0 Előkészítés %: 12,0% = 0,4 md Ft.
 Összes költség: 3,3 (Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI:
MAGÁN:
EU:
OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID9 Fedett csarnok - Végleges rész		SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - NEM SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT																																		
1. DEFINÍCIÓ																																				
<p>RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 2000 fős állandó + 12 000 fős ideiglenes lelátóval Budakalász - 11 sz. főút és Duna közötti térség déli területén.</p> <p>MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A röplabda versenyek létesítménye, a Játékok után nem sportcélú hasznosítással.</p>	<p style="text-align: center;">Típus: Magasépítés</p> <p style="text-align: center;">Új építés vagy rekonstr.: Új építés</p> <p style="text-align: center;">Állandó/Ideiglenes: Állandó</p>	<input type="checkbox"/> <i>Duna-menti olimpia</i> <input type="checkbox"/> <i>Városmegújulás Olimpiája</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Északi Olimpiai Park</i>																																		
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)																																		
<p>ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2</p> <p>ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3</p> <p>TERVEZETT KEZDÉS: 0</p> <p>LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0</p> <p>VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011</p>	<p>ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv</p> <p>MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kisaj. és előkész.:</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,8</td> <td style="width: 20%;">Kisajátítás:</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,0 md Ft.</td> <td rowspan="3" style="width: 30%; vertical-align: top;"> Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG: </td> </tr> <tr> <td>Építési költség:</td> <td style="text-align: right;">6,7</td> <td>Előkészítés %:</td> <td style="text-align: right;">12,0% = 0,8 md Ft.</td> </tr> <tr> <td>Összes költség:</td> <td style="text-align: right;">7,5</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><small>(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)</small></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> Költségek éves bontása: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">3</td> <td style="width: 10%;">3</td> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Kisaj. és előkész.:	0,8	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG:	Építési költség:	6,7	Előkészítés %:	12,0% = 0,8 md Ft.	Összes költség:	7,5	<small>(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)</small>		Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10					Költségek éves bontása: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">3</td> <td style="width: 10%;">3</td> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> </tr> </table>					1	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0
Kisaj. és előkész.:	0,8	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG:																																
Építési költség:	6,7	Előkészítés %:	12,0% = 0,8 md Ft.																																	
Összes költség:	7,5	<small>(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)</small>																																		
Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10																																				
Költségek éves bontása: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">3</td> <td style="width: 10%;">3</td> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> </tr> </table>					1	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0																					
1	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0																										
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK																																				

ID3 Fedett csarnok - Végleges rész		SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - NEM SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT																																		
1. DEFINÍCIÓ																																				
<p>RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 2000 fős állandó + 16 000 fős ideiglenes lelátóval, Óbuda volt gázgyári területén.</p> <p>MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A kosárlabda döntők és a szertorna versenyek közös létesítménye, a Játékok után nem sport célokat szolgál.</p>	<p style="text-align: center;">Típus: Magasépítés</p> <p style="text-align: center;">Új építés vagy rekonstr.: Új építés</p> <p style="text-align: center;">Állandó/Ideiglenes: Állandó</p>	<input type="checkbox"/> <i>Duna-menti olimpia</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Városmegújulás Olimpiája</i> <input type="checkbox"/> <i>Északi Olimpiai Park</i>																																		
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)																																		
<p>ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2</p> <p>ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3</p> <p>TERVEZETT KEZDÉS: 0</p> <p>LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0</p> <p>VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011</p>	<p>ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv</p> <p>MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kisaj. és előkész.:</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,2</td> <td style="width: 20%;">Kisajátítás:</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,0 md Ft.</td> <td rowspan="3" style="width: 30%; vertical-align: top;"> Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG: </td> </tr> <tr> <td>Építési költség:</td> <td style="text-align: right;">9,9</td> <td>Előkészítés %:</td> <td style="text-align: right;">12,0% = 1,2 md Ft.</td> </tr> <tr> <td>Összes költség:</td> <td style="text-align: right;">11,1</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><small>(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)</small></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> Költségek éves bontása: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">4</td> <td style="width: 10%;">4</td> <td style="width: 10%;">2</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Kisaj. és előkész.:	1,2	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG:	Építési költség:	9,9	Előkészítés %:	12,0% = 1,2 md Ft.	Összes költség:	11,1	<small>(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)</small>		Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10					Költségek éves bontása: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">4</td> <td style="width: 10%;">4</td> <td style="width: 10%;">2</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> </tr> </table>					1	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0
Kisaj. és előkész.:	1,2	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG:																																
Építési költség:	9,9	Előkészítés %:	12,0% = 1,2 md Ft.																																	
Összes költség:	11,1	<small>(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)</small>																																		
Év: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10																																				
Költségek éves bontása: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">4</td> <td style="width: 10%;">4</td> <td style="width: 10%;">2</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> </tr> </table>					1	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0																					
1	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0																										
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK																																				

ID4 Fedett csarnok - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - NEM SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 10 000 fős ideiglenes lelátóval, a Puskás Ferenc Stadion térségét kiegészítő területeken, a Kerepesi út déli oldalán.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az ökölvívás versenyek létesítménye, a Játékok után nem sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,7

Építési költség: 5,7

Összes költség: 6,4

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,7 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID3 Fedett csarnok - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - NEM SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 2000 fős állandó + 16 000 fős ideiglenes lelátóval, az M3-M0 - Rákospalotai határút - Szilas patak által határolt területen.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A kosárlabda döntők és a szertorna versenyek közös létesítménye, a Játékok után nem sport célokat szolgál.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,5

Építési költség: 4,0

Összes költség: 4,4

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,5 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID5B Fedett csarnok

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - NEM SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 3000 fős lelátóval a Milleneumi városrészben, a meglévő Konferencia Központ közvetlen szomszédságában.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A vívás selejtezők létesítménye, a Játékok után nem sport célokat szolgál.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,4

Építési költség: 3,5

Összes költség: 3,9

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,4 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID2 Fedett csarnok - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - NEM SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 5000 fős ideiglenes lelátóval, az M3-M0 - Rákospalotai határút - Szilas patak által határolt területen.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A kosárlabda selejtezők létesítménye, a Játékok után nem sportcélokat szolgál.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,5

Építési költség: 4,0

Összes költség: 4,4

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,5 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP13 Lövészeti központ - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új létesítmény 2000 fős állandó- és 3000 fős ideiglenes lelátóval, az M3-M0 - Rákospalotai határút - Szilas patak által határolt területen.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A sportlövészet versenyek létesítménye, a Játékok után sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,2

Építési költség: 2,0

Összes költség: 2,2

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,2 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP15 Úszó központ fedett - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új fedett uszoda, 1000 fős állandó + 4000 fős ideiglenes lelátóval, Budakalász - 11 sz. fő út és Duna közötti térség déli területén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A vízilabda selejtezők és a műugrás versenyek közös létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 1,2

Építési költség: 9,9

Összes költség: 11,1

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 1,2 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 1 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP15 Úszó központ fedett - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új fedett uszoda, 1000 fős állandó + 4000 fős ideiglenes lelátóval, Budakalász - 11 sz. fő út és Duna közötti térség déli területén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A vízilabda selejtezők és a műugrás versenyek közös létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,1

Építési költség: 1,0

Összes költség: 1,1

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,1 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Költségek éves bontása: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP16 Tenisz központ - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új stadion összesen 4000 fős állandó + 16 000 fős ideiglenes lelátóval a Hajógyári-szigeten.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A tenisz versenyek létesítménye több pályával, különböző nézőszámú lelátórendszerekkel. A Játékok után sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,4

Építési költség: 3,0

Összes költség: 3,3

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,4 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Költségek éves bontása: 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP13 Lövészeti központ - Ideiglenes rész

SAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új létesítmény 2000 fős állandó- és 3000 fős ideiglenes lelátóval, az M3-M0 - Rákospalotai határút - Szilas patak által határolt területen.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A sportlövészet versenyek létesítménye, a Játékok után sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,1
 Építési költség: 0,6
 Összes költség: 0,7

Kisajátítás: 0,0 md Ft.
 Előkészítés %: 12,0% = 0,1 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI:
MAGÁN:
EU:
OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP6 Kajak-kenu és evezős pálya - Ideiglenes rész

SAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új nyitott létesítmény 3000 fős állandó + 27 000 fős ideiglenes lelátóval a budakalászi tavak környékén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A kajak-kenu és evezős versenyek létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,4
 Építési költség: 3,7
 Összes költség: 4,2

Kisajátítás: 0,0 md Ft.
 Előkészítés %: 12,0% = 0,4 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI:
MAGÁN:
EU:
OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP6 Kajak-kenu és evezős pálya - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új nyitott létesítmény 3000 fős állandó + 27 000 fős ideiglenes lelátóval a budakalászi tavak környékén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A kajak-kenu és evezős versenyek létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,3

Építési költség: 2,5

Összes költség: 2,8

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,3 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG: 0

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP5 Vadvízi evezőspálya - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új nyitott létesítmény 12 000 fős ideiglenes lelátóval a budakalászi tavak környékén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A vadvízi evezős versenyek létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,2

Építési költség: 1,5

Összes költség: 1,7

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,2 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP5 Vadvízi evezőspálya - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új nyitott létesítmény 12 000 fős ideiglenes lelátóval a budakalászi tavak környékén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A vadvízi evezős versenyek létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,2

Építési költség: 2,0

Összes költség: 2,2

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,2 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP10 Lovas központ - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új stadion és szabadtéri létesítmény Gödöllőn, 3000 fős állandó + □27 000 fős ideiglenes lelátóval.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az ljaszat és a lovaglás versenyszámok közös létesítménye, a Játékok után sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,3

Építési költség: 2,8

Összes költség: 3,2

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,3 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP14A Úszó központ nyitott - Végleges rész

SAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új nyitott uszoda, 5000 fős állandó + 15 000 fős ideiglenes lelátóval, a Puskás Ferenc Stadion térségét kiegészítő területeken, a Kerepesi út déli oldalán.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az úszás versenyek és a vízilabda döntők közös létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.:	0,4	Kisajátítás:	0,0 md Ft.
Építési költség:	3,7	Előkészítés %:	12,0% = 0,4 md Ft.
Összes költség:	4,2	(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)	

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID10 Fedett csarnok - Ideiglenes rész

SAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 3000 fős állandó + 2000 fős ideiglenes lelátóval, a Puskás Ferenc Stadion és Intézményei területén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A súlyemelés versenyek létesítménye, a Játékok után sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.:	0,1	Kisajátítás:	0,0 md Ft.
Építési költség:	0,5	Előkészítés %:	12,0% = 0,1 md Ft.
Összes költség:	0,6	(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)	

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI:
MAGÁN:
EU:
OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP14B Úszó központ nyitott - Ideiglenes rész

SAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új nyitott uszoda, 1000 fős állandó + 4000 fős ideiglenes lelátóval, a Puskás Ferenc Stadion térségét kiegészítő területeken, a Kerepesi út déli oldalán.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A szinkronúszás versenyek létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.:	0,1	Kisajátítás:	0,0 md Ft.
Építési költség:	0,5	Előkészítés %:	12,0% = 0,1 md Ft.
Összes költség:	0,6	(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)	

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI:
MAGÁN:
EU:
OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID10 Fedett csarnok - Végleges rész

SAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 3000 fős állandó + 2000 fős ideiglenes lelátóval, a Puskás Ferenc Stadion és Intézményei területén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A súlyemelés versenyek létesítménye, a Játékok után sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.:	0,5	Kisajátítás:	0,0 md Ft.
Építési költség:	4,0	Előkészítés %:	12,0% = 0,5 md Ft.
Összes költség:	4,4	(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)	

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID5B Fedett csarnok		SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT																																		
1. DEFINÍCIÓ																																				
<p>RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 3000 fős lelátóval, Budakalász - Pomáz - Szentendre közötti térség északi területein.</p> <p>MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A vívás selejtezők létesítménye, a Játékok után sportcélokot szolgál.</p>	<p>Típus: Magasépítés</p> <p>Új építés vagy rekonstr.: Új építés</p> <p>Állandó/Ideiglenes: Állandó</p>	<p><input type="checkbox"/> Duna-menti olimpia</p> <p><input type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park</p>																																		
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)																																		
<p>ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2</p> <p>ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2</p> <p>TERVEZETT KEZDÉS: 0</p> <p>LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0</p> <p>VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011</p>	<p>ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv</p> <p>MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:</p> <p>---</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Kisaj. és előkész.:</td> <td style="width: 15%;">0,4</td> <td style="width: 15%;">Kisajátítás:</td> <td style="width: 15%;">0,0 md Ft.</td> <td rowspan="3" style="width: 40%; vertical-align: top;"> Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG: </td> </tr> <tr> <td>Építési költség:</td> <td>3,5</td> <td>Előkészítés %: 12,0% =</td> <td>0,4 md Ft.</td> </tr> <tr> <td>Összes költség:</td> <td>3,9</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><small>(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)</small></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Költségek éves bontása:</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	Kisaj. és előkész.:	0,4	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG:	Építési költség:	3,5	Előkészítés %: 12,0% =	0,4 md Ft.	Összes költség:	3,9	<small>(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)</small>		ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10					Költségek éves bontása:						0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
Kisaj. és előkész.:	0,4	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG:																																
Építési költség:	3,5	Előkészítés %: 12,0% =	0,4 md Ft.																																	
Összes költség:	3,9	<small>(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)</small>																																		
ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10																																				
Költségek éves bontása:																																				
	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0																										
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK																																				

SP14A Úszó központ nyitott - Ideiglenes rész		SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT																																		
1. DEFINÍCIÓ																																				
<p>RÖVID LEÍRÁS: Új nyitott uszoda, 5000 fős állandó + 15 000 fős ideiglenes lelátóval, a Puskás Ferenc Stadion térségét kiegészítő területeken, a Kerepesi út déli oldalán.</p> <p>MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az úszás versenyek és a vízilabda döntők közös létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.</p>	<p>Típus: Magasépítés</p> <p>Új építés vagy rekonstr.: Új építés</p> <p>Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes</p>	<p><input type="checkbox"/> Duna-menti olimpia</p> <p><input type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park</p>																																		
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)																																		
<p>ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2</p> <p>ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1</p> <p>TERVEZETT KEZDÉS: 0</p> <p>LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0</p> <p>VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011</p>	<p>ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv</p> <p>MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:</p> <p>---</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Kisaj. és előkész.:</td> <td style="width: 15%;">0,2</td> <td style="width: 15%;">Kisajátítás:</td> <td style="width: 15%;">0,0 md Ft.</td> <td rowspan="3" style="width: 40%; vertical-align: top;"> Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: EU: OCOG: 100% </td> </tr> <tr> <td>Építési költség:</td> <td>1,9</td> <td>Előkészítés %: 12,0% =</td> <td>0,2 md Ft.</td> </tr> <tr> <td>Összes költség:</td> <td>2,1</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><small>(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)</small></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Költségek éves bontása:</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	Kisaj. és előkész.:	0,2	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: EU: OCOG: 100%	Építési költség:	1,9	Előkészítés %: 12,0% =	0,2 md Ft.	Összes költség:	2,1	<small>(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)</small>		ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10					Költségek éves bontása:						0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisaj. és előkész.:	0,2	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: EU: OCOG: 100%																																
Építési költség:	1,9	Előkészítés %: 12,0% =	0,2 md Ft.																																	
Összes költség:	2,1	<small>(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)</small>																																		
ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10																																				
Költségek éves bontása:																																				
	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0																										
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK																																				

ID4 Fedett csarnok - Ideiglenes rész		SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT																																																																				
1. DEFINÍCIÓ																																																																						
<p>RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 3000 fős állandó + 7000 fős ideiglenes lelátóval, Budakalász - 11. sz. főút és Duna közötti térség déli területein.</p> <p>MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az ökölvívás versenyek létesítménye, a Játékok után sportcélú hasznosítással.</p>	<p>Típus: Magasépítés</p> <p>Új építés vagy rekonstr.: Új építés</p> <p>Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes</p>	<p><input type="checkbox"/> Duna-menti olimpia</p> <p><input type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park</p>																																																																				
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)																																																																				
<p>ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2</p> <p>ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2</p> <p>TERVEZETT KEZDÉS: 0</p> <p>LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0</p> <p>VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011</p>	<p>ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv</p> <p>MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Kisaj. és előkész.:</td> <td style="width: 15%;">0,2</td> <td style="width: 15%;">Kisajátítás:</td> <td style="width: 15%;">0,0 md Ft.</td> <td style="width: 15%;">Finanszírozás:</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>Építési költség:</td> <td>1,5</td> <td>Előkészítés %:</td> <td>12,0% = 0,2 md Ft.</td> <td>ÁLLAMI:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Összes költség:</td> <td>1,7</td> <td colspan="4" style="font-size: small;">(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: x-small;">Költségek éves bontása:</td> <td style="font-size: x-small;">ÉV:</td> <td style="font-size: x-small;">0</td> <td style="font-size: x-small;">1</td> <td style="font-size: x-small;">2</td> <td style="font-size: x-small;">3</td> <td style="font-size: x-small;">4</td> <td style="font-size: x-small;">5</td> <td style="font-size: x-small;">6</td> <td style="font-size: x-small;">7</td> <td style="font-size: x-small;">8</td> <td style="font-size: x-small;">9</td> <td style="font-size: x-small;">10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>MAGÁN:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>EU:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>OCOG:</td> <td>100%</td> </tr> </table>	Kisaj. és előkész.:	0,2	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás:		Építési költség:	1,5	Előkészítés %:	12,0% = 0,2 md Ft.	ÁLLAMI:		Összes költség:	1,7	(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: x-small;">Költségek éves bontása:</td> <td style="font-size: x-small;">ÉV:</td> <td style="font-size: x-small;">0</td> <td style="font-size: x-small;">1</td> <td style="font-size: x-small;">2</td> <td style="font-size: x-small;">3</td> <td style="font-size: x-small;">4</td> <td style="font-size: x-small;">5</td> <td style="font-size: x-small;">6</td> <td style="font-size: x-small;">7</td> <td style="font-size: x-small;">8</td> <td style="font-size: x-small;">9</td> <td style="font-size: x-small;">10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>						Költségek éves bontása:	ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0					MAGÁN:						EU:						OCOG:	100%
Kisaj. és előkész.:	0,2	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás:																																																																		
Építési költség:	1,5	Előkészítés %:	12,0% = 0,2 md Ft.	ÁLLAMI:																																																																		
Összes költség:	1,7	(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: x-small;">Költségek éves bontása:</td> <td style="font-size: x-small;">ÉV:</td> <td style="font-size: x-small;">0</td> <td style="font-size: x-small;">1</td> <td style="font-size: x-small;">2</td> <td style="font-size: x-small;">3</td> <td style="font-size: x-small;">4</td> <td style="font-size: x-small;">5</td> <td style="font-size: x-small;">6</td> <td style="font-size: x-small;">7</td> <td style="font-size: x-small;">8</td> <td style="font-size: x-small;">9</td> <td style="font-size: x-small;">10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>						Költségek éves bontása:	ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0																																							
Költségek éves bontása:	ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																										
		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0																																																										
				MAGÁN:																																																																		
				EU:																																																																		
				OCOG:	100%																																																																	
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK																																																																						

ID4 Fedett csarnok - Végleges rész		SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT																																																																				
1. DEFINÍCIÓ																																																																						
<p>RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 3000 fős állandó + 7000 fős ideiglenes lelátóval, Budakalász - 11 sz. főút és Duna közötti térség déli területein.</p> <p>MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az ökölvívás versenyek létesítménye, a Játékok után sportcélú hasznosítással.</p>	<p>Típus: Magasépítés</p> <p>Új építés vagy rekonstr.: Új építés</p> <p>Állandó/Ideiglenes: Állandó</p>	<p><input type="checkbox"/> Duna-menti olimpia</p> <p><input type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park</p>																																																																				
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)																																																																				
<p>ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2</p> <p>ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2</p> <p>TERVEZETT KEZDÉS: 0</p> <p>LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0</p> <p>VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011</p>	<p>ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv</p> <p>MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Kisaj. és előkész.:</td> <td style="width: 15%;">0,7</td> <td style="width: 15%;">Kisajátítás:</td> <td style="width: 15%;">0,0 md Ft.</td> <td style="width: 15%;">Finanszírozás:</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>Építési költség:</td> <td>6,2</td> <td>Előkészítés %:</td> <td>12,0% = 0,7 md Ft.</td> <td>ÁLLAMI:</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Összes költség:</td> <td>6,9</td> <td colspan="4" style="font-size: small;">(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: x-small;">Költségek éves bontása:</td> <td style="font-size: x-small;">ÉV:</td> <td style="font-size: x-small;">0</td> <td style="font-size: x-small;">1</td> <td style="font-size: x-small;">2</td> <td style="font-size: x-small;">3</td> <td style="font-size: x-small;">4</td> <td style="font-size: x-small;">5</td> <td style="font-size: x-small;">6</td> <td style="font-size: x-small;">7</td> <td style="font-size: x-small;">8</td> <td style="font-size: x-small;">9</td> <td style="font-size: x-small;">10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>MAGÁN:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>EU:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>OCOG:</td> <td></td> </tr> </table>	Kisaj. és előkész.:	0,7	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás:		Építési költség:	6,2	Előkészítés %:	12,0% = 0,7 md Ft.	ÁLLAMI:	100%	Összes költség:	6,9	(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: x-small;">Költségek éves bontása:</td> <td style="font-size: x-small;">ÉV:</td> <td style="font-size: x-small;">0</td> <td style="font-size: x-small;">1</td> <td style="font-size: x-small;">2</td> <td style="font-size: x-small;">3</td> <td style="font-size: x-small;">4</td> <td style="font-size: x-small;">5</td> <td style="font-size: x-small;">6</td> <td style="font-size: x-small;">7</td> <td style="font-size: x-small;">8</td> <td style="font-size: x-small;">9</td> <td style="font-size: x-small;">10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>						Költségek éves bontása:	ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0					MAGÁN:						EU:						OCOG:	
Kisaj. és előkész.:	0,7	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás:																																																																		
Építési költség:	6,2	Előkészítés %:	12,0% = 0,7 md Ft.	ÁLLAMI:	100%																																																																	
Összes költség:	6,9	(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: x-small;">Költségek éves bontása:</td> <td style="font-size: x-small;">ÉV:</td> <td style="font-size: x-small;">0</td> <td style="font-size: x-small;">1</td> <td style="font-size: x-small;">2</td> <td style="font-size: x-small;">3</td> <td style="font-size: x-small;">4</td> <td style="font-size: x-small;">5</td> <td style="font-size: x-small;">6</td> <td style="font-size: x-small;">7</td> <td style="font-size: x-small;">8</td> <td style="font-size: x-small;">9</td> <td style="font-size: x-small;">10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>						Költségek éves bontása:	ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0																																							
Költségek éves bontása:	ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																										
		1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0																																																										
				MAGÁN:																																																																		
				EU:																																																																		
				OCOG:																																																																		
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK																																																																						

SP14B Úszó központ nyitott - Végleges rész

SAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új nyitott uszoda, 1000 fős állandó + 4000 fős ideiglenes lelátóval, a Puskás Ferenc Stadion térségét kiegészítő területeken, a Kerepesi út déli oldalán.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A szinkronúszás versenyek létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.:	0,2	Kisajátítás:	0,0 md Ft.
Építési költség:	2,0	Előkészítés %:	12,0% = 0,2 md Ft.
Összes költség:	2,2	(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)	

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP10 Lovas központ - Ideiglenes rész

SAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új stadion és szabadtéri létesítmény Gödöllőn, 3000 fős állandó + 27 000 fős ideiglenes lelátóval.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az ljaszat és a lovaglás versenyszámok közös létesítménye, a Játékok után sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.:	0,4	Kisajátítás:	0,0 md Ft.
Építési költség:	3,3	Előkészítés %:	12,0% = 0,4 md Ft.
Összes költség:	3,7	(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)	

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI:
MAGÁN:
EU:
OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

OD1 Főstadion - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Újjáépített Puskás Ferenc Stadion, 60 000-es állandó + 40 000 ideiglenes kapacitással.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A nyitó-és záróünnepség, labdarúgás döntő valamint az atlétika versenyek lebonyolításának helyt adó létesítmény, a Játékok után sport és közcélokat szolgál.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

OD1 Főstadion - Végleges rész

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 1,6

Építési költség: 13,4

Összes költség: 15,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 1,6 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP15 Úszó központ fedett - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új fedett uszoda, 1000 fős állandó + 4000 fős ideiglenes lelátóval, az Egyetemi sporttelep - Kopaszi gát - Nádor kert környékén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A vízilabda selejtezők és a műugrás versenyek közös létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,1

Építési költség: 1,0

Összes költség: 1,1

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,1 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

OD1 Főstadion - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új stadion 60 000-es állandó + 40 000 ideiglenes kapacitással az M3-M0 - Rákospalotai határút - Szilas patak által határolt területen.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A nyitó-és záróünnepség, labdarúgás döntő valamint az atlétika versenyek lebonyolításának helyt adó létesítmény, a Játékok után sport és közcélokat szolgál.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 1,6

Építési költség: 13,4

Összes költség: 15,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 1,6 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP14B Úszó központ nyitott - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új nyitott uszoda, 1000 fős állandó + 4000 fős ideiglenes lelátóval, Csepel-szigetcsúcson.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A szinkronúszás versenyek létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,1

Építési költség: 0,5

Összes költség: 0,6

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,1 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP5 Vadvízi evezőspálya - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új nyitott létesítmény 12 000 fős ideiglenes lelátóval Csepel-szigetsúcson.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A vadvízi evezős versenyek létesítménye, a Játékok utas sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,2

Építési költség: 1,5

Összes költség: 1,7

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,2 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP14A Úszó központ nyitott - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új nyitott uszoda, 5000 fős állandó + 15 000 fős ideiglenes lelátóval, Csepel-szigetsúcson.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az úszás versenyek és a vízilabda döntők közös létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,2

Építési költség: 1,9

Összes költség: 2,1

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,2 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP14A Úszó központ nyitott - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új nyitott uszoda, 5000 fős állandó + 15 000 fős ideiglenes lelátóval, Csepel-szigetcsúcson.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az úszás versenyek és a vízilabda döntők közös létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

SP13 Lövészeti központ - Ideiglenes rész

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,4

Építési költség: 3,7

Összes költség: 4,2

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,4 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP13 Lövészeti központ - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új létesítmény 5000 fős ideiglenes lelátóval, Budakalász - 11. sz. főút és a Duna közötti térség déli területein.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A sportlövészet versenyek létesítménye, a Játékok után sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,1

Építési költség: 0,6

Összes költség: 0,7

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,1 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP13 Lövészeti központ - Végleges rész

SAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új létesítmény 5000 fős ideiglenes lelátóval, Budakalász - 11. sz. főút és a Duna közötti térség déli területein.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A sportlövészet versenyek létesítménye, a Játékok után sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
 SP12 Vitorlás központ - Ideiglenes rész

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,2 Kisajátítás: 0,0 md Ft.
 Építési költség: 2,0 Előkészítés %: 12,0% = 0,2 md Ft.
 Összes költség: 2,2 (Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP16 Tenisz központ - Végleges rész

SAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új stadion összesen 4000 fős állandó + 16 000 fős ideiglenes lelátóval a Hajógyári-szigeten.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A tenisz versenyek létesítménye több pályával, különböző nézőszámú lelátórendszerekkel. A Játékok után sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,4 Kisajátítás: 0,0 md Ft.
 Építési költség: 3,0 Előkészítés %: 12,0% = 0,4 md Ft.
 Összes költség: 3,3 (Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP10 Lovas központ - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új stadion és szabadtéri létesítmény Gödöllőn, 3000 fős állandó + □27 000 fős ideiglenes lelátóval.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az íjászat és a lovaglás versenyszámok közös létesítménye, a Játékok után sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

SP9 Kerékpárpálya - Ideiglenes rész

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,3

Építési költség: 2,8

Összes költség: 3,2

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,3 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP15 Úszó központ fedett - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új fedett uszoda, 1000 fős állandó + 4000 fős ideiglenes lelátóval, az Egyetemi sporttelep - Kopaszi gát - Nádor kert környékén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A vízilabda selejtezők és a műugrás versenyek közös létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 1,2

Építési költség: 9,9

Összes költség: 11,1

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 1,2 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 1 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP6 Kajak-kenu és evezős pálya - Ideiglenes rész

SAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új nyitott létesítmény 3000 fős állandó + 27 000 fős ideiglenes lelátóval Csepel-szigetcsúcs - Soroksári Dunaág környékén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A kajak-kenu és evezős versenyek létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,4
 Építési költség: 3,7
 Összes költség: 4,2

Kisajátítás: 0,0 md Ft.
 Előkészítés %: 12,0% = 0,4 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI:
MAGÁN:
EU:
OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP6 Kajak-kenu és evezős pálya - Végleges rész

SAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új nyitott létesítmény 3000 fős állandó + 27 000 fős ideiglenes lelátóval Csepel-szigetcsúcs - Soroksári Dunaág környékén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A kajak-kenu és evezős versenyek létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
 SP5 Vadvízi evezőspálya - Ideiglenes rész

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,3
 Építési költség: 2,5
 Összes költség: 2,8

Kisajátítás: 0,0 md Ft.
 Előkészítés %: 12,0% = 0,3 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP5 Vadvízi evezőspálya - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új nyitott létesítmény 12 000 fős ideiglenes lelátóval a budakalászi tavak környékén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A vadvízi evezős versenyek létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,2

Építési költség: 1,5

Összes költség: 1,7

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,2 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP5 Vadvízi evezőspálya - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új nyitott létesítmény 12 000 fős ideiglenes lelátóval a budakalászi tavak környékén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A vadvízi evezős versenyek létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,2

Építési költség: 2,0

Összes költség: 2,2

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,2 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID2 Fedett csarnok - Végleges rész		SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT																																																	
1. DEFINÍCIÓ																																																			
<p>RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 3000 fős állandó + 2000 fős ideiglenes lelátóval, az Egyetemi sporttelep - Kopaszi gát - Nádor kert környékén.</p> <p>MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A kosárlabda selejtezők létesítménye, a Játékok után sportcélokat szolgál.</p>	<p style="text-align: center;">Típus: Magasépítés</p> <p style="text-align: center;">Új építés vagy rekonstr.: Új építés</p> <p style="text-align: center;">Állandó/Ideiglenes: Állandó</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia</p> <p><input type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája</p> <p><input type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park</p>																																																	
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)																																																	
<p>ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2</p> <p>ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2</p> <p>TERVEZETT KEZDÉS: 0</p> <p>LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0</p> <p>VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011</p>	<p>ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv</p> <p>MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Kisaj. és előkész.:</td> <td style="width: 15%;">0,5</td> <td style="width: 15%;">Kisajátítás:</td> <td style="width: 15%;">0,0 md Ft.</td> <td style="width: 15%;">Finanszírozás:</td> <td style="width: 15%;">ÁLLAMI: 100%</td> </tr> <tr> <td>Építési költség:</td> <td>4,0</td> <td>Előkészítés %:</td> <td>12,0% = 0,5 md Ft.</td> <td>MAGÁN:</td> <td>EU:</td> </tr> <tr> <td>Összes költség:</td> <td>4,4</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><small>(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)</small></td> <td>OCOG:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ÉV:</td> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>Költségek éves bontása:</td> <td>0</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Kisaj. és előkész.:	0,5	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás:	ÁLLAMI: 100%	Építési költség:	4,0	Előkészítés %:	12,0% = 0,5 md Ft.	MAGÁN:	EU:	Összes költség:	4,4	<small>(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)</small>		OCOG:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ÉV:</td> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>Költségek éves bontása:</td> <td>0</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>						ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Költségek éves bontása:	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	<p>Finanszírozás:</p> <p>ÁLLAMI: 100%</p> <p>MAGÁN:</p> <p>EU:</p> <p>OCOG:</p>
Kisaj. és előkész.:	0,5	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás:	ÁLLAMI: 100%																																														
Építési költség:	4,0	Előkészítés %:	12,0% = 0,5 md Ft.	MAGÁN:	EU:																																														
Összes költség:	4,4	<small>(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)</small>		OCOG:																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ÉV:</td> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>Költségek éves bontása:</td> <td>0</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>						ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Költségek éves bontása:	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0																						
ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																								
Költségek éves bontása:	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK																																																			

ID2 Fedett csarnok - Ideiglenes rész		SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT																																																	
1. DEFINÍCIÓ																																																			
<p>RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 3000 fős állandó + 2000 fős ideiglenes lelátóval, az Egyetemi sporttelep - Kopaszi gát - Nádor kert környékén.</p> <p>MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A kosárlabda selejtezők létesítménye, a Játékok után sportcélokat szolgál.</p>	<p style="text-align: center;">Típus: Magasépítés</p> <p style="text-align: center;">Új építés vagy rekonstr.: Új építés</p> <p style="text-align: center;">Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Duna-menti olimpia</p> <p><input type="checkbox"/> Városmegújulás Olimpiája</p> <p><input type="checkbox"/> Északi Olimpiai Park</p>																																																	
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)																																																	
<p>ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2</p> <p>ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1</p> <p>TERVEZETT KEZDÉS: 0</p> <p>LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0</p> <p>VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011</p>	<p>ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv</p> <p>MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Kisaj. és előkész.:</td> <td style="width: 15%;">0,1</td> <td style="width: 15%;">Kisajátítás:</td> <td style="width: 15%;">0,0 md Ft.</td> <td style="width: 15%;">Finanszírozás:</td> <td style="width: 15%;">ÁLLAMI: 100%</td> </tr> <tr> <td>Építési költség:</td> <td>0,5</td> <td>Előkészítés %:</td> <td>12,0% = 0,1 md Ft.</td> <td>MAGÁN:</td> <td>EU:</td> </tr> <tr> <td>Összes költség:</td> <td>0,6</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><small>(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)</small></td> <td>OCOG:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ÉV:</td> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>Költségek éves bontása:</td> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Kisaj. és előkész.:	0,1	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás:	ÁLLAMI: 100%	Építési költség:	0,5	Előkészítés %:	12,0% = 0,1 md Ft.	MAGÁN:	EU:	Összes költség:	0,6	<small>(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)</small>		OCOG:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ÉV:</td> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>Költségek éves bontása:</td> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>						ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Költségek éves bontása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<p>Finanszírozás:</p> <p>ÁLLAMI: 100%</p> <p>MAGÁN:</p> <p>EU:</p> <p>OCOG: 100%</p>
Kisaj. és előkész.:	0,1	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás:	ÁLLAMI: 100%																																														
Építési költség:	0,5	Előkészítés %:	12,0% = 0,1 md Ft.	MAGÁN:	EU:																																														
Összes költség:	0,6	<small>(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)</small>		OCOG:																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ÉV:</td> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>Költségek éves bontása:</td> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>						ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Költségek éves bontása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																								
Költségek éves bontása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK																																																			

SP3 Ijász központ

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új stadion Gödöllőn 3000 fős állandó + 2000 fős ideiglenes lelátóval.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az Ijász és a lovaglás versenyszámok közös létesítménye, a Játékok után sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

ID10 Fedett csarnok - Ideiglenes rész

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,0

Építési költség: 0,0

Összes költség: 0,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,0 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID10 Fedett csarnok - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 3000 fős állandó + 2000 fős ideiglenes lelátóval, a Puskás Ferenc Stadion és Intézményei területén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A súlyemelés versenyek létesítménye, a Játékok után sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,1

Építési költség: 0,5

Összes költség: 0,6

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,1 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP16 Tenisz központ - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új stadion összesen 4000 fős állandó + 16 000 fős ideiglenes lelátóval a Hajógyári-szigeten.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A tenisz versenyek létesítménye több pályával, különböző nézőszámú lelátórendszerekkel. A Játékok után sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.:	0,2	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: EU: OCOG: 100%							
Építési költség:	2,0	Előkészítés %:	12,0% = 0,2 md Ft.								
Összes költség:	2,2	(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)									
Költségek éves bontása:											
ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP10 Lovas központ - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új stadion és szabadtéri létesítmény Gödöllőn, 3000 fős állandó + 27 000 fős ideiglenes lelátóval.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az ljaszat és a lovaglás versenyszámok közös létesítménye, a Játékok után sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.:	0,4	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: EU: OCOG: 100%							
Építési költség:	3,3	Előkészítés %:	12,0% = 0,4 md Ft.								
Összes költség:	3,7	(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)									
Költségek éves bontása:											
ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID10 Fedett csarnok - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 3000 fős állandó + 2000 fős ideiglenes lelátóval, a Puskás Ferenc Stadion és Intézményei területén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A súlyemelés versenyek létesítménye, a Játékok után sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,5

Építési költség: 4,0

Összes költség: 4,4

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,5 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP16 Tenisz központ - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új stadion összesen 4000 fős állandó + 16 000 fős ideiglenes lelátóval a Hajógyári-szigeten.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A tenisz versenyek létesítménye több pályával, különböző nézőszámú lelátórendszerekkel. A Játékok után sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia**
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,2

Építési költség: 2,0

Összes költség: 2,2

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,2 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP16 Tenisz központ - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új stadion összesen 4000 fős állandó + 16 000 fős ideiglenes lelátóval a Hajógyári-szigeten.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A tenisz versenyek létesítménye több pályával, különböző nézőszámú lelátórendszerekkel. A Játékok után sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

Duna-menti olimpia

Városmegújulás Olimpiája

Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.:	0,4	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: 100% MAGÁN: EU: OCOG:							
Építési költség:	3,0	Előkészítés %: 12,0% =	0,4 md Ft.								
Összes költség:	3,3	(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)									
ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP15 Úszó központ fedett - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új fedett uszoda, 1000 fős állandó + 4000 fős ideiglenes lelátóval, a Puskás Ferenc Stadion térségét kiegészítő területeken, a Kerepesi út déli oldalán.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A vízilabda selejtezők és a műugrás versenyek közös létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

Duna-menti olimpia

Városmegújulás Olimpiája

Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.:	0,1	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: EU: OCOG: 100%							
Építési költség:	1,0	Előkészítés %: 12,0% =	0,1 md Ft.								
Összes költség:	1,1	(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)									
ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP15 Úszó központ fedett - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új fedett uszoda, 1000 fős állandó + 4000 fős ideiglenes lelátóval, a Puskás Ferenc Stadion térségét kiegészítő területeken, a Kerepesi út déli oldalán.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A vízilabda selejtezők és a műugrás versenyek közös létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 1,2

Építési költség: 9,9

Összes költség: 11,1

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 1,2 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 1 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP14B Úszó központ nyitott - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új nyitott uszoda, 1000 fős állandó + 4000 fős ideiglenes lelátóval, Csepel-szigetcsúcson.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A szinkronúszás versenyek létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,1

Építési költség: 0,5

Összes költség: 0,6

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,1 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP14B Úszó központ nyitott - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új nyitott uszoda, 1000 fős állandó + 4000 fős ideiglenes lelátóval, Csepel-szigetcsúcson.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A szinkronúszás versenyek létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,2

Építési költség: 2,0

Összes költség: 2,2

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,2 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP14A Úszó központ nyitott - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új nyitott uszoda, 5000 fős állandó + 15 000 fős ideiglenes lelátóval, Csepel-szigetcsúcson.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az úszás versenyek és a vízilabda döntők közös létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,2

Építési költség: 1,9

Összes költség: 2,1

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,2 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP14A Úszó központ nyitott - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új nyitott uszoda, 5000 fős állandó + 15 000 fős ideiglenes lelátóval, Csepel-szigetcsúcson.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az úszás és versenyek és a vízlabda döntők közös létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,4

Építési költség: 3,7

Összes költség: 4,2

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,4 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP10 Lovas központ - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új stadion és szabadtéri létesítmény Gödöllőn, 3000 fős állandó + 27 000 fős ideiglenes lelátóval.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az ljaszat és a lovaglás versenyszámok közös létesítménye, a Játékok után sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,4

Építési költség: 3,3

Összes költség: 3,7

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,4 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP10 Lovas központ - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új stadion és szabadtéri létesítmény Gödöllőn, 3000 fős állandó + □27 000 fős ideiglenes lelátóval.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az íjászat és a lovaglás versenyszámok közös létesítménye, a Játékok után sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,3

Építési költség: 2,8

Összes költség: 3,2

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,3 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP6 Kajak-kenu és evezős pálya - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új nyitott létesítmény 3000 fős állandó + 27 000 fős ideiglenes lelátóval Csepel-szigetcsúcs - Soroksári Dunaág környékén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A kajak-kenu és evezős versenyek létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,4

Építési költség: 3,7

Összes költség: 4,2

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,4 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP14B Úszó központ nyitott - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új nyitott uszoda, 1000 fős állandó + 4000 fős ideiglenes lelátóval, Csepel-szigetcsúcson.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A szinkronúszás versenyek létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

SP14A Úszó központ nyitott - Ideiglenes rész

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,2

Építési költség: 2,0

Összes költség: 2,2

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,2 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP5 Vadvízi evezőspálya - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új nyitott létesítmény 12 000 fős ideiglenes lelátóval Csepel-szigetcsúcson.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A vadvízi evezős versenyek létesítménye, a Játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

-
- Duna-menti olimpia
-
-
- Városmegújulás Olimpiája
-
-
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,2

Építési költség: 2,0

Összes költség: 2,2

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,2 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Költségek éves bontása: 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP16 Tenisz központ - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új stadion összesen 4000 fős állandó + 16 000 fős ideiglenes lelátóval a Hajógyári-szigeten.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A tenisz versenyek létesítménye több pályával, különböző nézőszámú lelátórendszerekkel. A Játékok után sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---
TERVEZETT KEZDÉS: 0	
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.:	0,2	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: EU: OCOG: 100%							
Építési költség:	2,0	Előkészítés %:	12,0% = 0,2 md Ft.								
Összes költség:	2,2	(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)									
Költségek éves bontása:											
ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP3 Íjász központ

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új stadion Gödöllőn 3000 fős állandó + 2000 fős ideiglenes lelátóval.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az íjászat és a lovaglás versenyszámok közös létesítménye, a Játékok után sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE: ---
TERVEZETT KEZDÉS: 0	
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011	

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.:	0,0	Kisajátítás:	0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: EU: OCOG: 100%							
Építési költség:	0,0	Előkészítés %:	12,0% = 0,0 md Ft.								
Összes költség:	0,0	(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)									
Költségek éves bontása:											
ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID10 Fedett csarnok - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 3000 fős állandó + 2000 fős ideiglenes lelátóval, a Puskás Ferenc Stadion és Intézményei területén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A súlyemelés versenyek létesítménye, a Játékok után sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,1

Építési költség: 0,5

Összes költség: 0,6

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,1 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:

ÁLLAMI:

MAGÁN:

EU:

OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID10 Fedett csarnok - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 3000 fős állandó + 2000 fős ideiglenes lelátóval, a Puskás Ferenc Stadion és Intézményei területén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A súlyemelés versenyek létesítménye, a Játékok után sportcélú hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: instrukció

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 0

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,5

Építési költség: 4,0

Összes költség: 4,4

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,5 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID2 Fedett csarnok - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 3000 fős állandó + 2000 fős ideiglenes lelátóval, a Puskás Ferenc Stadion térségét kiegészítő területeken, a Kerepesi út déli oldalán.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A kosárlabda selejtezők létesítménye, a Játékok után sportcélokat szolgál.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,1 Kisajátítás: 0,0 md Ft.
 Építési költség: 0,5 Előkészítés %: 12,0% = 0,1 md Ft.
 Összes költség: 0,6 (Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI:
MAGÁN:
EU:
OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

ID2 Fedett csarnok - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új csarnok 3000 fős állandó + 2000 fős ideiglenes lelátóval, a Puskás Ferenc Stadion térségét kiegészítő területeken, a Kerepesi út déli oldalán.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A kosárlabda selejtezők létesítménye, a Játékok után sportcélokat szolgál.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,5 Kisajátítás: 0,0 md Ft.
 Építési költség: 4,0 Előkészítés %: 12,0% = 0,5 md Ft.
 Összes költség: 4,4 (Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

OD1 Főstadion - Ideiglenes rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Újjáépített Puskás Ferenc Stadion, 60 000-es állandó + 40 000 ideiglenes kapacitással.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A nyitó-és záróünnepség, labdarúgás döntő valamint az atlétika versenyek lebonyolításának helyt adó létesítmény, a játékok után sport és közcélokat szolgál.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Ideiglenes

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 1,6
 Építési költség: 13,4
 Összes költség: 15,0

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 1,6 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI:
MAGÁN:
EU:
OCOG: 100%

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

SP6 Kajak-kenu és evezős pálya - Végleges rész

SZAKTERÜLET: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK - SPORTCÉLÚ UTÓHASZNOSÍTÁS

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Új nyitott létesítmény 3000 fős állandó + 27 000 fős ideiglenes lelátóval Csepel-szigetcsúcs - Soroksári Dunaág környékén.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A kajak-kenu és evezős versenyek létesítménye, a játékok után sport és szabadidős hasznosítással.

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
 Városmegújulás Olimpiája
 Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2
 ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1
 TERVEZETT KEZDÉS: 0
 LEGKORÁBBI KEZDÉS: 0
 VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG: Nincs terv
 MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,3
 Építési költség: 2,5
 Összes költség: 2,8

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 12,0% = 0,3 md Ft.

(Sportlétesítményeknél kisajátítási költség itt nem jelenik meg.)

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:
ÁLLAMI: 100%
MAGÁN:
EU:
OCOG:

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Tömegtájékoztatás-Segélyhívó (112)

SZAKTERÜLET: TECHNOLÓGIA

BESOROLÁS: ALAPESET PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Központi és országos egységes segélyhívó rendszer kiépítése, mely az összes készenléti szervezettel együttműködve, ellátja a segélyhívások fogadását, feldolgozását.

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A projekt során létre kell hozni az egységesített segélyhívó központokat (központi és 11 regionális), melyek a beérkező segélyhívásokat fogadják, feldolgozzák és továbbítják a megfelelő készenléti szerv felé. Ide tartozik a meglévő bevetési rendszerek int

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Vegyes

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 3

TERVEZETT KEZDÉS: 2005

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 2003

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2010

ELŐKÉSZÍTETTSÉG:

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,5

Építési költség: 17,8

Összes költség: 18,3

Kisajátítás: 0,5 md Ft.

Előkészítés %: 0,0% = 0,0 md Ft.

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	1	7	6	4	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN:

EU:

OCOG:

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

A projekt megvalósítása állami feladat. Elengedhetetlen az olimpiához, a jelenlegi rendszerek nem képesek ezt a feladatot megfelelő minőségben ellátni (nyelvtudás, nagy tömegek ellátása, lassú reakcióidők). Ezen fejlesztésekbe EU források is bevonhatóak.

Telecom-Távbeszélő hálózat

SZAKTERÜLET: TECHNOLÓGIA

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Távbeszélő hálózati struktúra kialakítása

MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Vezetékes távbeszélő hálózat kialakítása hangok- és adatkommunikációhoz. Magában foglalja a kapcsolóközpontok bővítéseit, az alközpontok költségeit, a vezetékes hozzáférésű felhasználói vonalak - egyéni és nyilvános is - kialakítását, végberendezések besz

Típus: Magasépítés

Új építés vagy rekonstr.: Új építés

Állandó/Ideiglenes: Állandó

- Duna-menti olimpia
- Városmegújulás Olimpiája
- Északi Olimpiai Park

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2

TERVEZETT KEZDÉS: 2008

LEGKORÁBBI KEZDÉS: 2007

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2011

ELŐKÉSZÍTETTSÉG:

MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:

Befogadó épületek megléte

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,6

Építési költség: 3,9

Összes költség: 4,5

Kisajátítás: 0,0 md Ft.

Előkészítés %: 15,0% = 0,6 md Ft.

ÉV:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségek éves bontása:	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozás:

ÁLLAMI: 100%

MAGÁN: 100%

EU:

OCOG:

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

A projekt elsősorban piaci szereplők bevonásával valósulhat meg.

Telecom-Mobil

SZAKTERÜLET: TECHNOLÓGIA

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Nyilvános mobil távközlő szolgáltatás	Típus: Magasépítés	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Duna-menti olimpia</i>
MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Mobil távközlő hálózat kialakítása hang- és adatkommunikációhoz. Magában foglalja az új hálózati elemek kialakítását, meglévő kapacitások bővítését, egyéb távközlési hálózatokba történő csatlakoztatását (internet, tartalomszolgáltatók). A projekt további	Új építés vagy rekonstr.: Vegyes	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Városmegújulás Olimpiája</i>
	Állandó/Ideiglenes: Állandó	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Északi Olimpiai Park</i>

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	ELŐKÉSZÍTETTSÉG:
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
TERVEZETT KEZDÉS: 2010	Befogadó létesítmények megléte
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 2008	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012	

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 2,0	Kisajátítás: 0,4 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: 100% EU: OCOG:
Építési költség: 10,4	Előkészítés %: 15,0% = 1,6 md Ft.	
Összes költség: 12,4		
ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		
Költségek éves bontása: 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0		

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

A szabályozási háttér - frekvencia liszenszek - megléte a frekvenciák, kapacitások rugalmas kialakítása, kiadása szempontjából fontos szempont. A projekt elsősorban piaci szereplők bevonásával valósulhat meg.

Telecom-Internet

SZAKTERÜLET: TECHNOLÓGIA

BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT

1. DEFINÍCIÓ

RÖVID LEÍRÁS: Internetes hálózati csomópontok kialakítása.	Típus: Magasépítés	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Duna-menti olimpia</i>
MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A távközlő hálózatra épülő Internet hálózat (WAN) csomóponti berendezéseinek beszerzése, helyszíneinek, szerverfarmoknak az előkészítése, VoIP gateway-ek, adminisztrációs eszközök telepítése. A hálózat, figyelembe véve a technológiai fejlődést, MPLS alap	Új építés vagy rekonstr.: Új építés	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Városmegújulás Olimpiája</i>
	Állandó/Ideiglenes: Állandó	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Északi Olimpiai Park</i>

2. IDŐZÍTÉS

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV): 2	ELŐKÉSZÍTETTSÉG:
ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV): 1	MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:
TERVEZETT KEZDÉS: 2011	Befogadó épületek megléte
LEGKORÁBBI KEZDÉS: 2010	
VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2012	

3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)

Kisaj. és előkész.: 0,4	Kisajátítás: 0,0 md Ft.	Finanszírozás: ÁLLAMI: MAGÁN: 100% EU: OCOG:
Építési költség: 3,6	Előkészítés %: 10,0% = 0,4 md Ft.	
Összes költség: 4,0		
ÉV: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		
Költségek éves bontása: 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0		

4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

A projekt elsősorban piaci szereplők bevonásával valósulhat meg.

Telecom-Gerinchálózat		SZAKTERÜLET: TECHNOLÓGIA BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT																																			
1. DEFINÍCIÓ																																					
<p>RÖVID LEÍRÁS: Telekommunikációs gerinchálózati infrastruktúra kiépítése, kapacitásbővítés</p> <p>MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: Az olimpiai létesítmények közötti telekommunikációs (hang és adat) forgalom lebonyolításához szükséges infrastruktúra kiépítése. Magában foglalja mind a gerinchálózati csomópontokban, mind a meglévő hálózatok csomópontjaiban történő berendezések kiépítését</p>	<p style="text-align: right;"><i>Típus:</i> Mélyépítés</p> <p style="text-align: right;"><i>Új építés vagy rekonstr.:</i> Vegyes</p> <p style="text-align: right;"><i>Állandó/Ideiglenes:</i> Állandó</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <i>Duna-menti olimpia</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <i>Városmegújulás Olimpiája</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <i>Északi Olimpiai Park</i></p>																																			
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)																																			
<p><i>ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV):</i> 2</p> <p><i>ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV):</i> 3</p> <p><i>TERVEZETT KEZDÉS:</i> 2008</p> <p><i>LEGKORÁBBI KEZDÉS:</i> 2005</p> <p><i>VÉGSŐ HATÁRIDŐ:</i> 2011</p>	<p><i>ELŐKÉSZÍTETTSÉG:</i></p> <p><i>MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:</i></p> <p>---</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><i>Kisaj. és előkész.:</i></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">5,0</td> <td style="width: 20%;"><i>Kisajátítás:</i></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">5,0 md Ft.</td> <td rowspan="3" style="width: 30%; vertical-align: top;"> <i>Finanszírozás:</i> ÁLLAMI: 20% MAGÁN: 80% EU: OCOG: </td> </tr> <tr> <td><i>Építési költség:</i></td> <td style="text-align: right;">9,4</td> <td><i>Előkészítés %:</i></td> <td style="text-align: right;">0,0% = 0,0 md Ft.</td> </tr> <tr> <td><i>Összes költség:</i></td> <td style="text-align: right;">14,4</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><i>ÉV:</i> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><i>Költségek éves bontása:</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	<i>Kisaj. és előkész.:</i>	5,0	<i>Kisajátítás:</i>	5,0 md Ft.	<i>Finanszírozás:</i> ÁLLAMI: 20% MAGÁN: 80% EU: OCOG:	<i>Építési költség:</i>	9,4	<i>Előkészítés %:</i>	0,0% = 0,0 md Ft.	<i>Összes költség:</i>	14,4			<i>ÉV:</i> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10					<i>Költségek éves bontása:</i>						5	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kisaj. és előkész.:</i>	5,0	<i>Kisajátítás:</i>	5,0 md Ft.	<i>Finanszírozás:</i> ÁLLAMI: 20% MAGÁN: 80% EU: OCOG:																																	
<i>Építési költség:</i>	9,4	<i>Előkészítés %:</i>	0,0% = 0,0 md Ft.																																		
<i>Összes költség:</i>	14,4																																				
<i>ÉV:</i> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10																																					
<i>Költségek éves bontása:</i>																																					
	5	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0																										
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK																																					
<p>A projekt elsősorban piaci szereplők bevonásával valósulhat meg, de a többlet kapacitások miatt nem 100%-ban. Az állam szerepe (kb. 20 %) a finanszírozásnál elengedhetetlen, viszont EU-s infrastruktúra fejlesztési források jó eséllyel pályázhatóak.</p>																																					

Telecom-Elérési hálózat		SZAKTERÜLET: TECHNOLÓGIA BESOROLÁS: OLIMPIAI PROJEKT																																		
1. DEFINÍCIÓ																																				
<p>RÖVID LEÍRÁS: Hozzáférési hálózat berendezései és kiépítése</p> <p>MŰSZAKI TARTALOM, FIZIKAI JELLEMZŐK: A gerinchálózat elérését és az előfizetői, végberendezés pontok, egyéb távközlési eszközök (mobil átjátszók, műsorjel továbbító- és szétosztó) elérését és bekötését lehetővé tevő hálózat kialakítása. Magában foglalja a berendezések beszerzését és installát</p>	<p style="text-align: right;"><i>Típus:</i> Magasépítés</p> <p style="text-align: right;"><i>Új építés vagy rekonstr.:</i> Új építés</p> <p style="text-align: right;"><i>Állandó/Ideiglenes:</i> Állandó</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <i>Duna-menti olimpia</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <i>Városmegújulás Olimpiája</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <i>Északi Olimpiai Park</i></p>																																		
2. IDŐZÍTÉS		3. KÖLTSÉGTERV (milliárd forint)																																		
<p><i>ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ (ÉV):</i> 2</p> <p><i>ÉPÍTÉSI IDŐ (ÉV):</i> 2</p> <p><i>TERVEZETT KEZDÉS:</i> 2008</p> <p><i>LEGKORÁBBI KEZDÉS:</i> 2005</p> <p><i>VÉGSŐ HATÁRIDŐ:</i> 2011</p>	<p><i>ELŐKÉSZÍTETTSÉG:</i></p> <p><i>MEGVALÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELE:</i></p> <p>Befogadó épületek, hozzáférési, elérési pontok megléte.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><i>Kisaj. és előkész.:</i></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,6</td> <td style="width: 20%;"><i>Kisajátítás:</i></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,3 md Ft.</td> <td rowspan="3" style="width: 30%; vertical-align: top;"> <i>Finanszírozás:</i> ÁLLAMI: MAGÁN: 100% EU: OCOG: </td> </tr> <tr> <td><i>Építési költség:</i></td> <td style="text-align: right;">3,3</td> <td><i>Előkészítés %:</i></td> <td style="text-align: right;">10,0% = 0,3 md Ft.</td> </tr> <tr> <td><i>Összes költség:</i></td> <td style="text-align: right;">3,9</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><i>ÉV:</i> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><i>Költségek éves bontása:</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	<i>Kisaj. és előkész.:</i>	0,6	<i>Kisajátítás:</i>	0,3 md Ft.	<i>Finanszírozás:</i> ÁLLAMI: MAGÁN: 100% EU: OCOG:	<i>Építési költség:</i>	3,3	<i>Előkészítés %:</i>	10,0% = 0,3 md Ft.	<i>Összes költség:</i>	3,9			<i>ÉV:</i> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10					<i>Költségek éves bontása:</i>						1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kisaj. és előkész.:</i>	0,6	<i>Kisajátítás:</i>	0,3 md Ft.	<i>Finanszírozás:</i> ÁLLAMI: MAGÁN: 100% EU: OCOG:																																
<i>Építési költség:</i>	3,3	<i>Előkészítés %:</i>	10,0% = 0,3 md Ft.																																	
<i>Összes költség:</i>	3,9																																			
<i>ÉV:</i> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10																																				
<i>Költségek éves bontása:</i>																																				
	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0																										
4. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK																																				
<p>Frekvencia aukciók lebonyolítása egyes összeköttetés típusok és technológiák igénybe vehetőségét meg kell, hogy előzze, ezek az előkészítés egyéb költségeire hatással vannak. <input type="checkbox"/> A projekt első sorban piaci szereplők bevonásával valósulhat meg.</p>																																				